



Hr Jüri Koort  
RMK Metsaparandusosakond  
kavandamisspetsialist  
juri.koort@rmk.ee

Meie 06.03.2024 nr 13

Projekti üleandmise uus tähtaeg ja leppetrahvi peatamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub peatada Villemi-Kõksi metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti (Teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2022/63, 24.05.2022) leppetrahvi arvestus 06.03.2024.a. ja määrata töö üleandmise uueks tähajaks 06.05.2024.a.

Vastavalt 06.03.2024.a. MS Teams vahendusel toimunud töökoosoleku protokollile tuleb uute keskkonnakaitsete juhiste kohaselt muuta keskkonnakaitserajatiste lahendusi.

Lisa töökoosoleku protokoll 06.03.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots  
Juhatuse liige

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS  
REG. KOOD 10033667  
TULIKA 19, 10613 TALLINN  
EESTI / ESTONIA  
TELEFON: +372 6 528 408  
E-mail: maajavesi@maajavesi.ee · www.maajavesi.ee