



Vallo Hannus  
Tietoevry Estonia AS  
vallo.hannus@tietoevry.com  
A. H. Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn

Meie 09.10.2023 nr 1.1-14/2023/4426-1

## **Leppetrahvi nõude esitamine analüüsi „Äriregistri andmepõhisele aruandlusele üleminek“ raames**

Austatud Vallo Hannus

### **1. Faktilised asjaolud**

14.11.2023 sõlmisid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi Tellija) ja Tietoevry Estonia AS, (edaspidi Töövõtja) riigihanke „Analüüside ja uuringute läbiviimise ning prototüüpide ja pilootide loomise raamleping“ viitenumber 246831 tulemusena 18.08.2022 raamlepingu nr 1.9-8/22-453-1 alusel hankelepingu nr 6 1.9-8/22-659-1 (edaspidi Leping), millega Tellija tellis Töövõtjalt analüüsi „Äriregistri andmepõhisele aruandlusele üleminek“ (edaspidi Töö).

Lepingu punkti 3.2 kohaselt kohustus Tellija tasuma Töövõtjale Töö eest kokku 127 878 eurot, millele lisandub käibemaks (20%), kahes etapis. Lepingu punktis 3.2.1 nimetatud Töö I etapi on Tellija Töövõtjalt vastu võtnud ja nende Tööde eest on Töövõtjale tasu makstud.

II etapi tööde eest makstakse vastavalt Lepingu punkti 3.2.2 alusel välja 50% tasust pärast Lepingu punktis 2.1.2 ja Lepingu lisa 1 „tehnilise kirjelduse“ punktides 4.1–4.2 ja 4.6–4.8 nimetatud lõpparuande, sh raamatupidamise tehingute taksonoomia – andmete struktuur exceli tabelina (näidis: Aruandlus 3.0: <https://www.stat.ee/et/aruandlus-30>) ning andmete (Andmeväljade) võrdlusanalüüs (nt exceli tabelina) – esitamist ja Tellija poolt heakskiitmist (digitaalselt allkirjastatud Akti tagastamist vastavalt raamlepingu punktile 3.2).

Lepingu punkti 2.3 kohaselt annab Töövõtja Töö üle vastavalt hankedokumendi lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ punktile 5.11 lõpparuandena ja lõpptähtajale (8 kuud arvates Lepingu sõlmimisest) ehk hiljemalt 14.07.2023.

**22.06.2023** esitas Töövõtja Tellijale lõpparuande. 07.07.2023 saadetud e-kirjaga andis Tellija Töövõtjale tagasisidet ning palus kõrvaldada puudused.

**17.07.2023** esitas Töövõtja Tellijale lõpparuande uuesti, milles Töövõtja tuvastas endiselt puudusi.

**28.07.2023** esitas Töövõtja Tellijale lõpparuande, lähtudes 27.07.2023 toimunud tagasiside

koosolekust. Tellija andis Töövõtjale 31.07.2023 e-kirjaga tagasisidet tuvastatud puudustest ning palus kõrvaldada puudused lõpparuandes.

**04.08.2023** esitas Töövõtja omapoolsed vastuväited. 08.08.2023 e-kirjaga andis Tellija Töövõtjale Lepingus sätestatud Töö nõuetele vastava lõppversiooni esitamiseks tähtaja – **22.08.2023**. Tellija leidis, et:

Lepingu lisa 2 punktis 5.11 nimetatud lõpparuande juurde kuulub ka 4.2 Raamatupidamise tehingute taksonoomia – andmete struktuur exceli tabelina (näidis: Aruandlus 3.0: <https://www.stat.ee/et/aruandlus-30>) ning 4.6 andmete (Andmeväljade) võrdlusanalüüs (nt exceli tabelina).

**Puudused, mida ei ole Töövõtja lõpparuandes likvideerinud:** mõlemad tulemid peaksid olema vastavuses tehnilise kirjelduse punktiga 2.2.2 – Võrrelda hetkel kehtiva XBRL majandusaasta aruande aluseks olevaid andmekoosseise teiste sarnaste vajadustega aruannete aluseks olevate andmekoosseisudega (nt Statistikaametile esitatav EKOMAR). Eesmärgiks on ühtlustada andmekoosseisud, et minimeerida võimalik kasutatavate dimensioonide arv majandustehingute kirjeldamisel:

ning tehnilise kirjelduse punktiga 2.2.3: kaardistada ning võimalusel analüüsida ka muud võimalikud asjaolud, mis ilmnevad punkti 4 kirjeldatud eesmärkide täitmisel (siin nimetamata, kuid aitavad kaasa teostatava töö tulemi parema kvaliteedi saavutamiseks).

**22.08.2023** toimus Töövõtja ja Tellija vahel kohtumine, mille raames käsitleti tekkinud olukorda. Kohtumise päevaks ei olnud Töövõtja esitanud Tellijale puudusteta Tööd.

**07.09.2023** teavitas Tellija Töövõtjat leppetrahvi kohaldamisest ning palus puuduste kõrvaldamist hiljemalt 18.09.2023.

**18.09.2023** esitas Töövõtja Tellijale Töö. Tellija kontrollis Töö üle ja võttis 29.09.2023 puudusteta II etapi Töö vastu.

## 2. Õiguslikud asjaolud

### 2.1. Leppetrahv

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 158 lõike 1 tähenduses on leppetrahv lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma.

Lepingu punkti 8.3 kohaselt, kui Töövõtja ei esita Tellijast mitteolenevatel põhjustel tähtjaks tellitud Tööd, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,15% üle andmata või teostamata Töö vastava etapi maksumusest päevas iga viivitatud päeva eest, kuni Töö üleandmiseni. Tellijal on õigus leppetrahvi summa võrra vähendada Töövõtjale Töö eest tasumisele kuuluvat vastava etapi maksumust.

Töövõtja rikkus Lepingu punkti 2.3, mille kohaselt tuli Töövõtjal anda Tellijale üle Lepingu tingimustele vastav Lepingu lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ punktis 5.11 nimetatud lõpparuanne hiljemalt 14.07.2023. Tellija palus korduvalt (07.07.2023, 27.07.2023, 31.07.2023) Töövõtjal kõrvaldada üleantavas Töös puudused. Tellija andis 08.08.2023 Töövõtjale tähtaja puudusteta Töö üleandmiseks (22.08.2023). Seega viimane Lepingu tingimustele vastava Töö esitamise tähtaeg oli 22.08.2023. 07.09.2023 kirjas teatas Tellija Töövõtjat leppetrahvi kohaldamisest, kuivõrd

Töövõtja ei ole Tööd Tellijale esitatud.

VÕS § 114 lõike 2 kohaselt täiendava tähtaja andmine ei vabasta vastutusest kohustuse rikkumise eest.

Täiendava tähtaja andmine ei välista VÕS § 114 lõike 2 kohaselt hageja leppetrahvi nõudmise õigust, leppetrahvi nõudest teatamise tähtaega tuleb VÕS § 159 lõike 2 kontekstis aga arvestada alates täiendava tähtaja möödumisest (3-2-1-69-08, p 23).

Tulenevalt Töövõtja poolsest Lepingu punkti 2.3 rikkumisest on Tellijal õigus Lepingu punkti 8.3 alusel kohaldada Töövõtjale leppetrahvi 0,15% päevas vastava osa maksumusest (Lepingu punkti 3.2.2 kohaselt 63 939 eurot käibemaksuta (50% 127 878 eurot)). Leppetrahvi ühe päeva määr on 95,91 eurot  $((63939 * 0,15) / 100)$ .

Töövõtja esitas Tellijale Lepingu tingimustele vastava Töö 18.09.2023. Seega on leppetrahv sissenõutav tähtajale järgnevast päevast alates ehk 23.08.2023 ning kuni 18.09.2023, mil Töövõtja esitas Töö, teeb see kokku 27 päeva ehk **2589,57 eurot** (27 päeva x 95,91 eurot).

## 2.2. Tasaarvestus

VÕS § 197 lõike 1 kohaselt, kui kaks isikut (tasaarvestuse pooled) on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool (tasaarvestav pool) oma nõude teise poole nõudega tasaarvestada, kui tasaarvestaval poolel on õigus oma kohustus täita ja teiselt poolelt nõuda tema kohustuse täitmist.

VÕS § 198 kohaselt toimub tasaarvestus avalduse tegemisega teisele poolele. Tellija avaldas Töövõtjale 07.09.2023 saadetud e-kirjaga, et kohaldab leppetrahvi ja leppetrahvi summa tasaarvestab Töövõtjale väljamakstava tasu arvelt.

## 3. Leppetrahvi nõue

Vastavalt Lepingu punktile 8.3 nõuab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Tietoevry Estonia AS-lt leppetrahvi summas **2589,57 eurot**.

Tellija tasaarvestab leppetrahvi nõude Töö eest tasumisele kuuluva tasu arvelt vähendades Töövõtja esitatud arvega tasumisele kuuluvat summat leppetrahvi jagu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Ahti Kuningas  
kantsler

Adele Johanson  
639 7622 Adele.Johanson@mkm.ee