



**TRANSPORDIAMET**

Aktsiaselts Later GR  
raivo@later.ee  
Jaama pst 3  
44311, Rakvere  
Lääne-Viru maakond

Meie 17.06.2026 nr 3.2-4/26/946-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja Later GR AS vahel on 16.06.2026 sõlmitud leping nr 3.2-4/26/946-1 „Transpordiameti Rakvere esinduse külmavee magistraaltorustiku osaline vahetus ja kaasnevad ehitustööd“

Vastavalt lepingu punktile 3 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 29.06.2026.

Tööde teostamiseks on aega 30 kalendripäeva. Ehitustööde teostamise tähtpäev on seega 28.07.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristi Palits  
piirkonna haldur  
haldusosakond

Lisad:

Kristi Palits  
57502980 Kristi.Palits@transpordiamet.ee