

Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4
10122 Tallinn

AVALDUS

Palun lugeda riigihalduse ministri määruse 12.05.2020 nr 17 toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine“ § 91 alusel projekt nr 2014-2020.5.04.20-0425 „OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt“ mittetoimivaks projektiks.

Projekti eesmärk on põlevkivi rikastamisvabriku jääkide ümbertöötlemine. Projekti tulemusel hakatakse orgaanikarikastest sõelmetest kahe põhilise toodanguna tootma lubjakivipulbrit ning kõrge kütteväärtusega põlevkivi (kerogeeni).

Korraldatud hanke tulemusena sõlmiti leping Kivi Grupp OÜga. Lepingu täitmise tähtaeg on 31.12.2023. Seisuga 28.12.2023 on tarnimata kuivatusseade (lepingus „Drying“), mille maksumus on 427 000 € ning tegemata on ka sellega seotud seadistamise ning käivitamise kulud summas 10 000 €. Selle põhjuseks on see, et tarnija ei suuda täita kuivatusseadmete osas lepingu tähtaega. Kõik muud seadmed on soetatud.

Soetatud seadmed ning nendega seotud kulud on toodud Tabelis 1 tulbas pealkirjaga „sh AK“ ning projekti abikõlbulikkuse perioodil teostamata jäävad tegevused on toodud tulbas pealkirjaga „sh MAK“.

Tabel 1. Projekti eelarve muudatused

Tegevuse nimetus	Eelarve, €	sh MAK, €	sh AK, €
1. Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine sh:	1 577 000	437 000	1 140 000
<i>Process Design</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Conveyors, bunkers, silos, metal construction, material handling</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
<i>Initial separation</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>Mills</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>510 000</i>
<i>Classification</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>
<i>Drying</i>	<i>427 000</i>	<i>427 000</i>	<i>0</i>
<i>Packaging</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>Set-up and start-up</i>	<i>30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>

Palume määrata projekti tegevuste lõpetamise tähtajaks 28.02.2024, et oleks võimalik projekti tegevused ellu viia ning projekti tulemused saavutada abikõlbulikkuse perioodi järgselt. Projekti abikõlbulikkuse perioodi järgselt ellu viidud tegevuste kulud summas 437 000 € katab OÜ Corestone Agri omavahenditest.

Tarmo Talpsepp

Corestone Agri OÜ juhatuse liige

//Allkirjastatud digitaalselt//