

**From:** "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 2/5/2026 4:04:12 PM  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Üle tähtaja tööd

Lisa palun DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Janek Tarto | RMK

**Sent:** Thursday, February 5, 2026 6:00 PM

**To:** OÜ Oberhof <oberhof.ee@gmail.com>

**Subject:** Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.02.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
NA322-11	Kirde	Jaan Metsis	VA	Valgustusraie (16012)	Oberhof OÜ	3-2.5.3/2025/304	2,457	31.01.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anneme tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on 28.02.2026.a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)

