

Lisa 2.2 - Nõuded pakkumusele

Riigihange „Rahvastikuregistri menetlustarkvara baaslahenduse arendus, I etapp“

Viitenumber: 287849

Pakkumus peab sisaldama järgmist:

I PROJEKTIPLAAN

1.1. Tegevuste kirjeldus kuidas viiakse läbi detailanalüüs, kuidas luuakse infosüsteemi platvorm, nõutud funktsionaalsused ja vajalikud teenused ning ettevalmistused andmesiirdeks. Tegevused ja tulemid on seotud ühtseks tervikuks.

1.2. Projektiplaanis tuleb välja tuua projekti tegevused, tulem(id), ajakava, vaheetapid, ajakulu ja kasutatav meeskond (Lisatud CV-d). Projektiplaani peab selguma, kuidas hanke alusdokumentides kirjeldatud ülesandeid planeeritakse lahendada, nõutud tulemused saavutada, kuidas on hallatud riskid ja tagatud tulemuste kvaliteet.

1.3. Projektiplaanis tuleb näidata kuidas plaanitakse saavutada Lisa 2 – Tehniline kirjeldus toodud eesmärgid, tegevused ja tulemid.

1.4. Projektiplaani on jaotatud etappideks, näidates ära, millal ja missugused tulemid üle antakse. Pakkija esitatud etappide graafik on realistlik ning põhjendatud - etapid on loogilises järjekorras ning järjekord on põhjendatud, samuti etappide mahud.

1.5. Projektiplaanis on välja toodud iga etapi kohta käiv info võimalikult detailselt: graafiku või tabeli kujul:

- nimetus ja sisu
- vajalikud eeldused
- vajalikud lähteandmed
- mõõdetavad tulemid
- ajaline kestvus
- meeskonna liikmete, sh hankija meeskonna kaasatus

1.6. Projektiplaan on täielikult kooskõlas hanke tehnilise kirjelduse ja hanke eesmärkidega.

1.7. Projektiplaan peab sisaldama varuaega (puhvrit) ja selles peab arvestama riiklike pühade, puhkepäevade ja projektimeeskonna puhkustega.

II MAKSEGRAAFIK

1.8. Maksegraafik, kus on kirjas, millised Töö tegevused kuuluvad millistesse etappidesse. Pakkuja esitatud Töö tegevuste ja maksumuse etappideks jaotamise alused peavad olema põhjendatud (põhjendatust arvestatakse ka pakkumuse hindamisel). Pakkuja peab pakkumuse koostamisel ning tegevuste jagamisel etappidesse arvestama, et kõikide etappide eest tehakse väljamaksed võrdsetes osades, va viimane etapp, mille maksumus on 40% pakkumuse kogumaksumusest.

III RISKIDE HALDAMISE PLAAN

1.9. Riskide haldamise plaan, mis sisaldab:

- riskide kaardistust koos mõjuhindanguga
- riskide maandamise meetmete kirjeldust.