



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Sander Pere
Across the Borders OÜ
acrossthebordersoy@gmail.com

19.08.2024 nr 1.13-2.18 /3-11

Täiendava tähtaja andmine

Riigihanke „Autonoomsete merepäästejaamade soetamine vabatahtlikele merepäästjatele“ (viitenumber 268919) tulemusena on Politsei ja Piirivalveameti (edaspidi ka PPA või tellija) ning Across the Borders OÜ (edaspidi ka täitja) vahel 15.06.2024 sõlmitud hankeleping nr 1.13-2.18/3-9 (edaspidi ka leping), mille alusel täitja müüb tellijale vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja tähtjaks 11 (üksteist) autonoomset merepäästejaama (edaspidi asjad).

Lepingu p 3.2.1 kohaselt on poolte vahel kokku lepitud, et kaks (2) autonoomset merepäästejaama peavad olema tarnitud tellija asukohta hiljemalt 31.07.2024.

15.08.2024 seisuga täitja lepingu p-s 3.2.1 sätestatud tarnet teostanud ei ole. Selgitame, et täitja pidi riigihankes pakkumust esitades arvestama, et tellimus tuleb täita lepingus sätestatud tähtaegade jooksul. Käesoleval juhul on täitja rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi.

Tellija teeb ettepaneku, et täitja rakendab heastamismeetmeid ning tarnib autonoomsed merepäästejaamad (2) siiski esimesel võimalusel ehk hiljemalt 30.08.2024. Juhul kui täitjal tekib sellest lisakulu, on see täitja kohustuste rikkumise tagajärg, millega täitja peab arvestama.

Tellija lähtus tellimust esitades mõistlikult eeldusest, et täitja suudab täita oma lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt.

Käesolevaga annab tellija teada, et täitja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust täita tellimus vastavalt riigihankes esitatud pakkumusele müüa ja tarnida kaks (2) autonoomset merepäästejaama tellijale tähtaegselt, st hiljemalt 31.07.2024 ning annab lähtudes võlaõigusseaduse § 114 lõikest 1 kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning palub lepingu tingimustele vastavad kaks (2) autonoomset merepäästejaama tellijale üle anda hiljemalt 30.08.2024. Tellija juhib tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.

Selgitame, et kui täitja ei tarni kaht (2) autonoomset merepäästejaama hiljemalt 30.08.2024, rakendab tellija täitja suhtes lepingus sätestatud leppetrahvi ning kaalub muude õiguskaitsevahendite rakendamist. Lepingu punkti 5.6. kohaselt, kui müüja ei anna asju ostjale üle lepingus sätestatud tähtjaks või viivitab puuduste kõrvaldamisega või uue asja tarnega, on ostjal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% lepingu maksumusest iga üleandmise või puuduste kõrvaldamisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% lepingu

maksumusest. Tellija hakkab nimetatud leppetrahvi arvestama alates 31.08.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Hallas
peadirektori asetäitja arenduse alal

Merike Klement, 6149261, merike.klement@politsei.ee