

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

Toetuse saaja nimi	Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus
Projekti nimetus	Eesti kodanikuühiskonna arengutest, mõjudest ja abiaktatsioonidest Vene-Ukraina sõja taustal
Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus)	september 2024 kuni aprill 2025
Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile)	jaanuar – detsember 2024

TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE

Toimunud projekti lühikokkuvõte <i>Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.</i>	Projekti tulemusel valmis Vabamus näitus “Vabaduse kaitsel: Eesti kodanikuühiskond Vene-Ukraina sõjas” (https://vabamu.ee/exhibitions/naitus-vabaduse-kaitsel-eesti-kodanikuuhiskond-vene-ukraina-sojas/), mis Eesti kodanikuühiskonna rolli ja panust Ukraina toetamisel ning juhatab külastajat aktiivse kodanikuna panustama Ukraina ja Eesti julgeolekusse. Näitus on olnud muuseumikülastajatele avatud alates 28. septembrist 2024. Rahastuse puudumisel jäi ära algselt plaanitud laiapõhjaline kommunikatsioonikampaania, mis pidi näitusega samaaegselt toimuma. Selle asemel toimus näituse kommunikatsioon plaanitud väiksemas, ent Vabamu näituste puhul tavapärasel määral. Samal põhjusel ei toimunud ka publikuprogramm plaanitud määral.
Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused <i>Määratlege projekti tegevuste konkreetseid tulemusi. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.</i>	Näituse mõjul suurenes avalikkuse tähelepanu kodanikuühiskonnale kui olulisele osapoolele riigi julgeoleku tagamisel ning kaitsetahte kasvatamisel. Sealhulgas suurenes partnerorganisatsioonide nähtavus. Samuti suurendas näitus seda külastanud inimeste teadlikkust vastutusrühmast annetuspädevusest, mis omakorda suurendab tõenäosust, et abi jõuab abivajajateni. Muuseumivaldkonnas tõi näitus esile Eesti julgeoleku seisukohast aktuaalsete teemade käsitlemise vajalikkuse ning sillutas teed muuseumivaldkonna ja vabatahtlike suuremaks koostööks. Vabamuga seotud kogukonna jaoks tõi näitus seal kajastatavad vabatahtlused neile lähemale: võib loota, et nii leiavad Vabamu püsikülastajad tee ka annetamise ja vabatahtliku töö juurde.

Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele <i>Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).</i>	Näituse “Vabaduse kaitsel” loomisega on suurenenud koostöö Vabamu ning näituse loomisesse panustanud Vabaühenduste vahel. Selle üheks näiteks on Vabamu uus taskuhääling (https://soundcloud.com/vabamu), mille esimeses osas osales MTÜ Mondo. Teisalt on mitmed Vabaühendused valinud Vabamu oma ürituste toimumiskohaks. Näituse aktuaalsusest ning populaarsusest tingituna on plaanis jätta näitus kauem avatuks, kui esialgu kavas oli. 2026. aastal on plaanis luua näituse “Vabaduse kaitsel” põhjal rändnäitus, näituse mööblit aga on plaanis kasutada tulevastel Vabamu näitustel.
Mõõdetavad tulemused <i>Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.</i>	Prognoositav Vabamu muuseumi külastajate arv 2024. aasta neljandas kvartalis (september – detsember) oli u 5000 külastajat. Seoses näitusega “Vabaduse kaitsel” oli on oodatav külastajaskonna kasv u 10%. Reaalne külastajate arv 2024. aasta neljandas kvartalis oli 6786, ületades seega ootusi.
Meediakajastused <i>Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).</i>	• Galerii: Vabamus avati väljapanek Eesti kodanikuühiskonnast Vene-Ukraina sõjas. – Priit Mürk, ERR, 27.09.2024 • New Vabamu exhibition highlights Estonian civil society’s role in supporting Ukraine. – Ken Mürk, ERR, 13.09.2024 • ФОТО Тысячи беженцев, коррупционные скандалы и помощь Украине. В Таллинне открылась новая выставка. – Marina Begunkova, Delfi Meedia, 28.09.2024 • Vabamus avatakse näitus Eesti kodanikuühiskonnast. – Sirp, 27.09.2024 • Aktuaalne kaamera, 27.09.2024 18.30 (16:14-18:23) • Kuku Raadio: Neeme Raud. Siin, 28.09.2024 (35:23-46:17) • Raadio 4: Великолепная четверка, 28.10.2024 • ГАЛЕРЕЯ } Выставка, которую стоит увидеть каждому: как гражданское общество Эстонии поддерживало Украину. – Sergei Svetlov, Postimees, 14.11.2024 • Горизонт: Как гражданское общество Эстонии поддерживает Украину, 19.11.2024
Koostööpartnerid	• Kaitseministeerium • Siseministeerium

Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.	• ERR • Levila • Vabaühenduste Liit • MTÜ Mondo • Päästeliit • MTÜ Eesti Pagulasabi • MTÜ Aitan Kaitsta • MTÜ United Delivery Mission • MTÜ Slava Ukraini • MTÜ Ukraina Kultuurikeskus
Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele <i>Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.</i>	Koostöö kõigi koostööpartneritega oli sujuv ja konstruktiivne. Näituse loomine õnnestus hästi, sealhulgas tuleb välja tuua head koostööd näituse loomisse kaasatud vabaühendustega. Külastajate tagasiside, nii suuline kui kirjalik, on olnud väga positiivne. Rahastuse puudumisel jäi ära algselt plaanitud laiapõhjaline kommunikatsioonikampaania, mille asemel toimus näituse kommunikatsioon plaanitud väiksemas mahus. Samal põhjusel ei toimunud ka publikuprogramm plaanitud mahus, kuid toimus siiski neli avalikku kuraatoriekskursiooni (kolm eestikeelset ning üks ingliskeelne) ning üks venekeelne avalik ekskursioon. Samuti toimus näitusel mitmeid tellitud ekskursioone.
Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks <i>Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.</i>	Näituse loomiseks tuleb tulevikus plaanida rohkem aega: näituse loomise tegevused õnnestusid küll hästi, kuid olid plaanitud sedavõrd täpselt, et mõne etapi ebaõnnestumine või plaanitud pikem kestus oleks võinud kaasa tuua näituse avamise edasilükkumise.

TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

	PLANEERITUD (taotletud) SUMMA	TEGELIK (eraldatud) SUMMA	Selgitused
Tulud kokku	39000	32000	
Kaitseministeeriumi toetus	12000	12000	
Omafinantseering	7000	10000	
Müügitulu	-	-	kaudselt hinnatav, ei ole võimalik otseselt mõõta, sest näitusel ei ole eraldi piletit, näituse külastamine on osa Vabamu külastamisest

Muu tulu	-	-	
Mitterahaline panus	-	-	koostööpartnerite ajapanus, teadmised ja sisend näitusele
Kaasfinantseering	20000	10000	Siseministeeriumi toetus
Muud toetused (toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)	-	-	

KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

		Finantseerimisallikad		
	PLANEERITUD KULUD	TEGELIKUD KULUD		
	KOKKU	sh Kaitse-ministeeriumi toetusest	KOKKU	sh Kaitse-ministeeriumi toetusest
Kulud kokku	39000	12000	30800,31	10800,31
Personalikulud (suuremate kulugruppide kaupa)	10000	0	10000	0
Projektijuhtimine, kureerimine	7000	0	7000	0
Turundus	3000	0	3000	0
Majandamiskulud (suuremate kulugruppide kaupa) (Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)	29000	12000	20800,31	10800,31
Produktsioon kokku (sh näituse ruumiline ja graafiline disain, keele-toimetamine ja tõlkimine, trüki-, teostus- ja ehituskulud)	20000	12000	16550,31	10550,31
Näituse ruumikujundus	3000	3000	3000	3000
Näituse ja turundusmaterjalide graafiline disain	3000	3000	3000	3000
Tõlkimine (UKR, ENG, RUS)	1500	1500	1255	1255
Keeletoimetus (EST, UKR, ENG, RUS)	1500	1500	75*	75
Näituse tootmine	7000	3000	7220,31	3220,31
Sisumaterjalide produktsioon	4000	0	2000	0
Kommunikatsioon ja reklaam	9000	0	4250	250

*Keeletoimetuse kulud olid sedavõrd väikesed seetõttu, et suurema osa toimetamistöö jaoks saime kasutada praktikantide tööjõudu.

KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.

Kuludokumendi nimetus	Makse saaja	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Tasumise kuupäev	Kuludokumendi summa	Summa ilma km-ta (täidavad	Kaitseministeeriumi toetusest makstud	Kulu sisu kirjeldus
370	Luup OÜ	370	30.09.2024	30.09.2024	5162		1883,31	Olemasolevat e vitriinide mugandamine; näituse paigaldamine; Cat-kaabel 30m; DisplayPort - HDMI kaabel; TP-Link switch
a18eb32c-8add-4c1c-9f61-21603a85c0e3	Stuudio Stuudio GD OÜ	0462024	15.10.2024	15.10.2024	3900		3900	Näituse graafiline disain; infokandjate materjalid ja tootmine; " infokandjate paigaldus
24030	OÜ b210	24030	29.10.2024	29.20.2024	3000		3000	Näitusekujunduse loomine
201de23e-fd09-43ae-9f6a-2a9cf8cc2079	Prostokk OÜ	443417	29.10.2024	29.10.2024	157		157	3M Prestige 90 Exterior 1,52m x 30,48m Paigaldus koos klaaside puhastamisega

39632c32-d9f6-457e-b286-b74744f3811b	KEEDUS OÜ	12	22.10.2024	22.10.2024	280		280	Näituse pildistamine
Arve_10090932	osaühing LUISA TÖLKEBÜR OO	10090932	12.07.2024	12.07.2024	1160		1160	Näituseteksti de tõlge eesti keelest ukraina ja vene keelde; videotele ingliskeelsete subtiitrite loomine
3d7d3329-0492-4a52-9bf5-8351e72390b0	osaühing LUISA TÖLKEBÜR OO	10091964	23.08.2024	23.08.2024	40		40	Näituseteksti de tõlge eesti keelest ukraina ja vene keelde
Arve_10092774	osaühing LUISA TÖLKEBÜR OO	10092774	23.09.2024	23.09.2024	55		55	Näituseteksti de tõlge eesti keelest ukraina ja vene keelde
OÜ Inger Arve nr 207	OÜ Inger	207	01.08.2024	01.08.2024	75		75	Näituseteksti de keeleteoimetus
f2507055-dc8f-4cf7-9e82-9a0c0d97b1ff	AS Äripäev	83311852	31.10.2024	31.10.2024	250		250	Näituse reklaam ajakirjas Imeline Ajalugu
KOKKU					13829		10800,31	
Kaitseministeeriumilt saadud toetus							12000	
Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk							1199,69	

Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad "Kuludok. summa", "Summa ilma km-ta" ja "Kaitsemin. toetusest makstud" koondsummadega).

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

ARUANDE ESITAJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

- kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
- projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
- juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi	Ivo Lille
Allkiri	
Kuupäev	30.01.2025