



OTSUS

Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

23.05.2024 nr 11.2-28/24/508

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 77000453, asukoht Pärnu mnt 30, 69403, Viljandi maakond, Abja-Paluoja linn, 22.05.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE.2.01.23-0763 "Karksi-Nuia Kultuurikeskuse katuse osaline vahetus" taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1286 punkti nr. 5 ja nr. 9 järgmiselt:
 - 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 18.10.2023 ja lõppkuupäev 17.10.2025.“;
 - 1.2. „9. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 17.11.2025. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise tõendamist lõpparuandega.“.
2. Toetuse saaja taotleb projekti tähtaja pikendamist maksimaalse võimaliku määraneni kuna läbi viidud ehitustööde riigihange ebaõnnestus.
3. RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud, et tagada projekti eduks elluviimine ja eesmärkide saavutamine. Määruse § 9 lg 1 kohaselt on projekti abikõlblikkuse perioodi maksimaalne kestus 24 kuud.
4. Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Kai Koord
663 1884
Kai.Koord@rtk.ee