

Anu Vaikjärv

From: Margus Gatski <margus@tsh.ee>
Sent: reede, 20. jaanuar 2023 12:02
To: Anu Vaikjärv
Subject: RE: Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2_p_1

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Täna! IK spordihoone +2 ja +3 tasandi tuletõkke sirmide ja moodulseinte paigaldustööd on lõpule viidud. Veebruaris lõpetatakse +3 tasandi siseviimistlustööd (seinte värvimine).

Lugupidamisega
Margus Gatski

From: Anu Vaikjärv <Anu.Vaikjarv@rescue.ee>
Sent: Friday, January 20, 2023 8:51 AM
To: Margus Gatski <margus@tsh.ee>
Subject: RE: Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2_p_1

TÄHELEPANU: Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere!
Kas tööd on jõutud lõpetada?

Tervitades,

Anu Vaikjärv
ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5330 2998
anu.vaikjarv@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: Margus Gatski <margus@tsh.ee>
Sent: Saturday, December 31, 2022 1:33 PM
To: Anu Vaikjärv <Anu.Vaikjarv@rescue.ee>
Subject: RE: Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2_p_1

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Aasta viimasel nädalateisipäeval paigaldas ehitusfirma IK spordihoone +3 tasandi puuduva tulekindla moodulseinina (pilt IMG_0812). Siseviimistlustööd +2 tasandil (pilt IMG_0813) on lõpusirgel. +3 tasandil paigaldatakse moodulseintele veel liistud ja maalritöödega alustatakse lähipäevil.

Head vana aasta lõppu
Margus Gatski

From: Margus Gatski <margus@tsh.ee>
Sent: Sunday, November 6, 2022 4:42 PM
To: 'Anu Vaikjärv' <Anu.Vaikjarv@rescue.ee>
Subject: Paikvaatluse protokoll 7.2-5.2/2681-2_p_1

Tere

Annan teada, et eelmisel nädalal paigaldas ehitusfirma Inglise Kolledži spordihoone 2. korruse trepikotta tulekindlad moodulseinad ja ukсед. 3. korruse sirm (kipslae ja betoonlae vaheline sein) on hetkel värvimises ja paigaldatakse lähipäevadel. Loodan väga, et jõuame veel sellel aastal ka nimetatud korruse seinad paigaldatud.

Heade soovidega
Margus Gatski



