

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142511

15. oktoober 2024. a.

Leping nr. 3-6.11/2024/68
Töö teostaja Terrason OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	1,800	3 000,00	5 400,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	objekt	2	390,00	780,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	km	3 000,000	7,00	21 000,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	1,00	300,00	300,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	32,00	200,00	6 400,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	16,00	150,00	2 400,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	2,00	650,00	1 300,00
2343	Lutsina- ja Laukasoo sookoosluste taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	2,00	200,00	400,00
KOKKU						37980,00

Märkused

Lutsina- ja Laukasoo tööde teostamise akt. Aktiga võetakse vastu tööd täies mahus. Trassiraiete ja suletavate kraavide arvutamise aluseks on jooksvad meetrid. Trassiraied suletavatel kraavidel koos paisualuste raietega 1800 jm. Kraavide sulgemine koos kraavivallide likvideerimisega (433 jm.) 3000 jm.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

