

RAAMLEPINGU nr 5.2-9/4943-1 muutmine nr 5.2-9/4943-2

**Sotsiaalkindlustusamet** (edaspidi tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu

ja

**Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus** (edaspidi täitja või raamlepingu partner) registrikood 77000234, asukoht Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alevik Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701, mida esindab sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Tarvi Tasane,

edaspidi koos nimetatud pooled ja eraldi pool,

võttes arvesse, et:

- (i) poolte vahel on 02.06.2025.a sõlmitud raamleping nr 5.2-9/4943-1 (edaspidi leping), mis on sõlmitud riigihanke „Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ korraldus ja elluviimine 2025-2026 Sotsiaalkindlustusametile” (viitenumber 289756) tulemusena;
- (ii) vastavalt lepingu punktile 8.3 on tellijal õigus rahalised vahendid ümber jaotada hanke osadesse, kus on nõudlus koolitusgrupi toimumise järele ent grupid võiksid jääda gruppide mahu täitumise või ühe grupi läbiviimise maksumusest tulenevate rahaliste vahendite puudumise tõttu teostamata, ent ühtegi hanke osasse ei lisata enam, kui kaks gruppi. Seega on pooled lepingus ette näinud ja lepingu sõlmimisega kokku leppinud lepingu muutmise võimaluses, millega muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ning muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, olid juba riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt riigihangete seaduse (RHS) § 123 lõige 1 punkti 2 mõttes ette nähtud;
- (iii) lepingu punkti 8.3 ja RHS § 123 lõige 1 punkti 2 alusel on lepingu pooltel õigus sõlmitud lepingut muuta uut riigihanget korraldamata ning muutmise tulemusel suurendada raamlepingu alusel prognoositavat gruppide arvu 1 grupi võrra, kuna olemasolevad grupid on täitunud ning soovijaid on rohkem, kui lepingus märgitud grupid suudaksid mahutada,

leppisid kokku poolte vahel sõlmitud lepingu muutmises alljärgnevalt:

1. Muuta raamlepingu punkti 1.1.1 järgnevalt „Osa 9 – Pärnumaa, prognoositavalt 11 koolitusgrupi läbiviimine, eeldatava maksumusega 114 000 eurot.“
2. Lepingu ülejäänud punktid jäävad kehtima muutmata kujul.
3. Lepingu lisa allkirjastatakse digitaalselt ja jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu  
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarvi Tasane