

## Lisa 2 Lepingule nr. C3102-20251203

Käesoleva lepingulisa on sõlminud (*kuupäev digiallkirjas*)

**RaulWalter OÜ**, registrikoodiga 11489659, asukohaga Rüütli 11, 10130 Tallinn (edaspidi: Teenusepakkuja), mida esindab juhatuse liige Raul Kaidro ühelt poolt

ja

**Eesti Geoloogiteenistus**, registrikoodiga 77000387, asukohaga Kreuzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi: Tellija), mida esindab juhatuse liige Sirli Sipp Kulli teiselt poolt

Edaspidi ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, sõlmivad käesoleva lepingulisa järgmistel tingimustel:

### 1. Muudatuse alus

1.1. Käesolev lepingulisa sõlmitakse lepingu nr. C3102-20251203 (sõlmitud 19.12.2025) tööde teostamise tähtaja muutmiseks.

### 2. Muudatuste sisu

2.1. Pooled lepivad kokku, et lepingu nr. C3102-20251203 tööde teostamise tähtaega pikendatakse.

2.2. Uueks tööde teostamise tähtajaks on 30. september 2026.

### 3. Muud tingimused

3.1. Lepingu muud tingimused jäävad muutmata ja kehtivad täies ulatuses.

3.2. Käesolev lepingulisa jõustub allakirjutamise hetkest ja on lepingu nr. C3102-20251203 lahutamatu osa.

Teenusepakkuja:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Raul Kaidro

Tellijaja esindaja:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Sirli Sipp Kulli