

Riigihanke viitenumber 291777 tulemusel 02.10.2025 sõlmitud töövõtulepingu nr 2-10/24651-1 muutmise kokkulepe nr 2-10/24651-3

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tellija), registrikood 70001975, mida esindab põhimääruse alusel Maret Maripuu

ja

Väike Päike Koolituskeskus OÜ (edaspidi teenuse osutaja), registrikood 14946577 ja ühispakkuja **Digila OÜ**, registrikood 16942879, mida ühispakkujate volikirja alusel esindab **Väike Päike Koolituskeskus OÜ** juhatuse liige Sven Soomuste.

Asjaolud

Tellija korraldas riigihanke vanemlusprogrammi Triple P moodulite Triple P for Baby ja Triple P Online for Baby rakendamise tegevuste elluviimise toetamiseks rakenduspartneri leidmiseks. Riigihanke tehnilise kirjelduse ja teenuse osutaja pakkumuses esitatud ajakava kohaselt pidi spetsialistide väljaõpe (koolitajate koolitus) toimuma 2025. aasta novembris.

Hankelepingu sõlmimise järgselt võttis teenuse osutaja kohe ühendust asutustega, kelle töötajad ja spetsialistid osalevad rakenduspartneri korraldataval koolitajate koolitusel, eesmärgiga selgitada välja nende huvi ja võimalused kavandataval koolitusel osaleda. Saadud tagasiside põhjal selgus, et november ja detsember on nende jaoks äärmiselt tihedad töökuud, mil täiendkoolitustel osalemine ei ole võimalik. Selle info kinnitamiseks korraldas teenuse osutaja koostöös tellijaga 28. oktoobril infotunni eespool nimetatud asutustele. Infotunnil osalejad tõid jätkuvalt välja, et november ja detsember pole võimalik neil koolitusel osaleda. Seetõttu on esimene reaalne võimalus koolituse läbiviimiseks ja osalemiseks alates jaanuarist, mil spetsialistide koormus normaliseerub.

Lähtudes eeltoodust ei ole võimalik koolitajate koolitust korraldada esialgse ajakava kohaselt, st novembris. Koolitajate koolitust on võimalik korraldada jaanuaris 2026. Koolitajate koolituse toimumine 2 kuud esialgsest ajakavast hiljem ei mõjuta ülejäänud ajakava rakendamist.

Võttes arvesse, et:

1. Riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 punkti 2 kohaselt on tellijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, näiteks hinna läbivaatamise kohta, olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud;
2. Sõlmitud töövõtulepingu p-s 9.3 on sätestatud, et lepingu aja- ja/või tegevuskava ja/või täitmise tähtaega on lubatud pikendada lepingu nõuetekohast täitmist takistava asjaolu kehtivuse aja võrra. P 9.3.1 kohaselt esitab teenuse osutaja aja- ja/või tegevuskava muutmiseks või lepingu tähtaja pikendamiseks tellijale taotluse, milles näitab põhjendused ja selgitused, milliseid aja- ja/ või tegevuskavas olevaid tegevusi on võimalik kavandatud ajal läbi viia ning millised tegevused tuleks edasi lükata, sest neid ei ole võimalik läbi viia alternatiivsete meetoditega.
3. Hankelepingu ese ei muutu, seega ei muutu ka hankelepingu üldine olemus;
4. Hankelepingu muutmise ulatus, sisu ja kohaldamistingimused olid töövõtulepingus selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud: - muutmise ulatuseks on lepingu nõuetekohast täitmist takistava asjaolu kehtivuse aeg (november ja detsember 2025.a), muudatuse sisuks on lepingu ajakava muudatus (koolitajate koolituse

toimumise aja edasi lükkamine), - kohaldamistingimused on toodud töövõttulepingu p-s 9.3.1;

5. Töövõttulepingu ajakava muudatus koolitajate koolituse osas ei mõjuta hankelepingu maksumust,

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

6. Pooled muudavad töövõttulepingu ajakava. Uue ajakava kohaselt toimub spetsialistide väljaõpe (koolitajate koolitus) jaanuaris 2026.
7. Käesolev kokkulepe jõustub poolte poolt allkirjastamisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Sven Soomuste