

Hannes Kiipus  
Biotööd OÜ  
[merkswood@gmail.com](mailto:merkswood@gmail.com)

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)  
nr 3-2.1/2024/3017

## Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/102, seisuga 06.05.2024 kokku 15,243 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, milleks on **13.05.2024**.

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisajaajajooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahvi arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Töövõte	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
LH031-17	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,429	30.04.2024
LH031-18	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,447	30.04.2024
LH050-19	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,513	30.04.2024
LH050-21	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,813	30.04.2024
LH050-22	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,712	30.04.2024
LH051-12	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,548	30.04.2024
LH051-15	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,368	30.04.2024
LH054-10	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,924	30.04.2024
LH054-12	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,368	30.04.2024
LH055-10	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,897	30.04.2024
LH064-12	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,519	30.04.2024
LH075-29	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,246	30.04.2024
LH097-3	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,545	30.04.2024
LH144-27	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,435	30.04.2024
LH150-3	VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,479	30.04.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal  
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht