

Lisa 1
Kokkulepe
RMK ja OÜ Kobras vahelise
töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/44 juurde

KOKKULEPE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-1.5/2022/44 JUURDE

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale“

1. Pooled on lähtudes projekteerija 02.08. 2023 kirjast nr 1-2/353 (DHS nr 3-2.1/2023/4682) „Narva TTP-284 metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine“ tähtaja pikendamise taotlus“ ja poolte vahel 29.03. 2022 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/44 punktist 3.2.1, kokku leppinud muuta lepingut alljärgnevalt:

1.1.Lepingu punkti 3.1.1 muudetakse järgnevalt:

„3.1.1 valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, tellijale hiljemalt 04. detsembril 2023. a.

Tellija:

Riigimetsa Majandamise Keskus
registrikood 70004459
Sagadi küla, Haljala vald,
45403 Lääne-Viru maakond
tel 676 7500
RMK Metsaparandusosakond

Projekteerija:

Kobras OÜ
registrikood 10171636
Riia 35, 50410 Tartu

tel 730 0310
e-post: kobras@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Kivisto
Metsaparandusosakonna juhataja

Erki Kõnd
Juhatuse liige