



**Argo Jõesaar**  
**Transpordiamet**

18.12.2023

**Tarmo Raudsepp**  
**Tartu Vallavalitsus**

**Tauno Kreinin**  
**OÜ Taalri Varahaldus**

**Riigitee 41 Kärevere–Kärkna km 12,1-12,9 asuvale lõigule kergliiklustee ehitus**

**Tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus.**

Ehitustegevust mittesoosivate ilmastikuolude saabumisega palume kehtestada tehnoloogiline paus alates 22.12.2023. Tööde teostamist planeerime jätkata esimesel võimalusel 2024.a. kevadel.

Lugupidamisega,

Roland Valge  
Projektijuht/ Juhatuseliige  
[roland@kvinfra.ee](mailto:roland@kvinfra.ee)  
KV Infra OÜ  
53444726