

## TÖÖVÕTJA

## TELLIJA

**Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS**  
Tulika 19  
10613 Tallinn

**Riigimetsa Majandamise Keskus**  
Sagadi küla  
45403 Haljala vald  
Lääne-Viru maakond

### PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE

#### AKT nr. 40

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale“

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Madi Nõmm koostasime käesoleva akti selles, et töö **2.Oru tee ehituse ja rekonstrueerimise projekt** vastab teede projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/1, 05.01.2022 nõuetele, ja on tellija poolt vastu võetud. Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/1, 05.01.2022 on 8999 €, millele lisandub käibemaks 20% ehk 1799,80 €, kokku 10798,80 €.

Vastavalt 2.Oru tee lähteülesande muutmisele, tellija kiri nr 3-2.1/4073, 26.06.2023, väheneb töö maht ja projekteerimistööde tasu 20%.

Tasumisele kuulub peale projekti üle andmist summa 4319,52 (50% kogumaksumusest on 5399,40 ja mida on vähendatud 20% võrra, summaga 1079,88 €.)

Töövõtja

Tellijaja

Henri Daniel Ots  
juhatuse liige

Madi Nõmm  
RMK Metsaparandusosakonna  
kavandamisspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/