



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

20.05.2025

nr 11.3-1/25/2399

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 ja 2 ning § 9 lg 4 alusel, võttes arvesse Lääneranna Vallavalitsuse (registrikood 77000298, edaspidi toetuse saaja) 15.04.2025 esitatud ning 09.05.2025 täiendatud taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 15.04.2025 esitatud ning 09.05.2025 täiendatud taotlus ning muuta projekti nr RE.2.01.23-0784 "Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine" 26.09.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1170 resolutsiooni punkte järgmiselt:

1.1 „6. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 11.08.2023 ja lõppkuupäev 31.08.2025“.

1.2 „Toetuse saaja esitab RTK e-teeninduse kaudu vahe- ja lõpparuanded alljärgnevatel tähtpäevadel: 9.1 vahearuarande hiljemalt 15.04.2024 (seisuga 31.03.2024); 9.2 lõpparuande hiljemalt 01.10.2025.“.

1.3 „8. Toetuse saaja on kohustatud toetust kasutama ja projekti ellu viima kooskõlas toetuse taotlusega, 24.04.2024, 24.09.2024 ja 15.04.2025/09.05.2025 muutmise taotlustega ning meetme määrmuses sätestatud nõuetele. Eelkõige täidab toetuse saaja meetme määrmuse §-is 24 sätestatud järgmisi kohustusi: ...“.

26.09.2023 otsusega nr 11.2-28/23/1170 on RTK rahuldanud toetuse saaja taotluse projektile „Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine“ (edaspidi projekt). 15.04.2025 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 30.06.2025 ning projekti meetme tegevuse ülese näitaja sisu muutmise. 09.05.2025 esitas toetuse saaja taotluse täienduse, millega soovis abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni 31.08.2025 ning täpsustas meetme tegevuse ülese näitaja, töökohtade loomisega seonduvat. Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks Lääneranna valla viinaaida hoone kasutusele andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega hanke nurjumine, kuna ühtegi pakkumust ei esitatud. Projekti meetme tegevuse üleseks näitajaks oli toetuse abil loodud töökohtade arv (sihtväärtus „3“) selgitusega „kolme käsitöömeistri töökoha loomine (tisler, sepp, keraamik). Selleks, et projekti elluviimine ja tulemused ei satuks ohtu, korraldasid Lääneranna Vallavalitsus ja Lääneranna Muuseum ühise kohtumise piirkonnas tegutsevate mittetulundusühingutega töötamaks välja uus kontseptsioon viinaaidas käsitöö ja muinsuskaitseteabekeskuse avamiseks. Selle tulemusena ei sõlmita MTÜ-dega eraldi rendilepinguid, vaid neilt ostetakse töötubade läbiviimise teenust. Uue kontseptsiooni kohaselt luuakse projekti abil kolm töökohta (administraator, heakorratöötaja, müügi- ja turundusjuht), kelle tööülesanneteks on käsitöö ja muinsuskaitseteabekeskuse igapäevase toimimise tagamine.“

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
521 8588
Peeter.Suislepp@rtk.ee