

Projekti „Kinnistuarhiivide kinnistusregistrid“ lõpparuanne

Aruande esitamise kuupäev: 15.10.2026

Kultuuriministeeriumi valitsemisala digipöörde „Eesti kultuur on kõigile huvilistele digitaalsena kättesaadav, mugavalt kasutatav ning turvaliselt säilitatud“ seotud arendustegevuste tähtaegne elluviimine vastavalt poolte vahel kokkulepitud tegevuskavale ja tulemustele (Lisa 1)

1. Partneri andmed (aruande aluseks olevast lepingust)

Organisatsioon: Rahvusarhiiv

Aadress: Nooruse 3, Tartu

Telefon, e-post: 7387535, Lauri.Leht@ra.ee

Esindaja: Priit Pirsko

Kontaktisik: Lauri Leht

Aruandluse periood: 01.01.2024.-30.09.2026

2. Lepingu andmed

Lepingu number: 13-1.1/3

Lepingu sõlmimise aeg: 08.01.2024, muudetud 23.01.2025

Lepingu periood: kuni 31.12.2026

3. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud).

	Tähtaeg	Planeeritud eelarve	Tegelik kulu aruandeperioodil	Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid	Selgitus / partneri hinnang
Projekt „Kinnistuarhiivide kinnistusregistrid“	30.09.26	634 347 EUR	633 005,47 EUR	Digimine on teostatud. Hankelepinguga digiti kokku 1 000 000 kaadrit.	Projekti teostamine toimus planeeritud ajakavas.

Digiteerimise ajakava

	Planeeritud digitud kaadrite arv 30.09.2026	Reaalselt vastu võetud digitud kaadrite arv 30.09.2026 seisuga	Projekti planeeritud digitud kaadrite arv kokku
Projekt „Kinnistuarhiivide kinnistusregistrid“	1 000 000 kaadrit	1 000 000 kaadrit	1 000 000 kaadrit

4. Teave tegevuste raames läbiviidud riigihanked, sh lihthanked (aktid)

Tegevus	Riigihanke nr	Hankepartner	Hanke maht (€)	Hanke kestvus
Projekt „Kinnistuarhiivide kinnistusregistrid“	277180 osa II	Ratus OÜ	360 000 EUR+km	Raamlepingu kestvus 14.06.24-14.12.26. Raamlepingu raames sõlmitud esimese hankelepingu kestvus 01.09.24-31.08.25. Raamlepingu raames sõlmitud teise hankelepingu kestvus 01.08.25-31.07.26.

Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet: Ei ole.

5. Info juhtrühma tegevuste ja otsuste kohta (kui on juhtrühm moodustatud):

Projekti juhtrühm moodustati riigiarhivaari käskkirjaga ning juhtrühm kiitis oma koosolekutel heaks Kultuuriministeeriumile esitatud väljamaksetaotlused.

6. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks:
Ei ole.

7. Aruande koostaja ja partneri esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta

Aruande koostaja: Lauri Leht

Allkirjaõiguslik isik: Priit Pirsko

/allkirjastatud digitaalselt/

Priit Pirsko

riigiarhivaar