



TRANSPORDIAMET

Siim Vahter
OÜ KIIRWARREN.KL
info@kiirwarren.ee
Järvekalda tee 1
76902, Harkujärve küla, Harku vald
Harju maakond

Meie 16.12.2024 nr 8-1/23-154/21424-1

**Riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
km 29,49-38,23 müratökkeseinte remont**

Transpordiameti (edaspidi Tellija) ja OÜ KIIRWARREN.KL (edaspidi Töövõtja) vahel on sõlmitud 24.05.2024.a. töövõtuleping nr 3.2-3/24/977-1 (edaspidi Leping).

Insener on Tellijale saatnud 06.12.2024.a. kirja, milles on välja toodud, et Töövõtja on rikkunud puudustega tehtud töö likvideerimiseks antud täiendavat tähtaega, mistõttu teeb ettepaneku määrata leppetrahv. Samuti on kirjas on täpselt välja toodud kohad, kus lepingu eesmärk ei ole endiselt saavutatud.

Võttes arvesse eeltoodu ja toetudes Inseneri kirjas välja toodud asjaoludele kavatses Transpordiamet rakendada leppetrahvi tähtaja ületamise eest vastavalt Lepingu punktile 9.9. ületatud päevade arv selgub pärast Inseneri poolt saadetud kinnitust kõikide puuduste likvideerimise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Laanpere
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisa: Inseneri kiri 06.12.24.a.