



OTSUS

18.02.2025

nr 11.3-1/25/1151

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades **Saaremaa Vallavalitsuse**, registrikood **77000306**, 31.01.2025 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **RE.2.01.23-0792** "Saaremaa Viikingite Keskuse eeluuringud, kontseptsiooni väljatöötamine" 21.03.2024 tehtud taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/24/216 (edaspidi otsus) punkti 5 järgmiselt:

„5. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **19.10.2023** ja lõppkuupäev on **31.07.2025**.“
2. Muuta otsuse punkti 9 järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **29.08.2025**. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise tõendamist lõpparuandega.“
3. **Muudatustaotluse põhjendused.** Saaremaa Vallavalitsus esitas projekti kehtival lõppkuupäeval 31.01.2025 avalduse projekti pikendamiseks kuni 31.07.2025. Vajaduse pikendamiseks tingis asjaolu, et valminud Viikingite keskuse maksumuse, äriplaani ja tasuvusanalüüs vajab puuduste kõrvaldamist ja täiendamist.
4. **Rakendusüksuse põhjendused.** Projekti pikendamine on vajalik võimaldamaks toetuse saajal projekt kavandatud mahus ellu viia. Pikendamine vastab määruse § 9 lg 1, mille kohaselt on projekti abikõlblikkuse maksimaalne kestus 24 kuud.

5. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen
663 1883
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee