

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT
RMK Marimetsa matkaraja lauka ringtee rekonstrueerimine ja ehitustööd.
Käesolev akt on koostatud 23.09.2024. aastal.

Alus:	27.05.2024 sõlmitud töövõtuleping nr 1-18/2024/100
Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus
Esindaja:	Marju Pajumets
Töövõtja:	Metsamajand OÜ
Esindajad:	Vahur Tõnisson
Tellija omanikujärelvalve:	Tuulesuund OÜ
Esindaja:	Hendrik Kippar
Tööde teostamise periood:	21.08.24-19.09.24
Tööde lepinguline maksumus:	14300.00 eurot (ilma käibemaksuta).
Tegelik tööde teostamise maksumus kokku:	14300.00 eurot (ilma käibemaksuta).

1. Sisu

- 1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
- 1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.
- 1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.
- 1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.
- 1.5. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.

Dokumendi nimetus
RMK Marimetsa matkaraja lauka ringtee rekonstrueerimine ja ehitustööd. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt.

3. Vaegtööd ja muud märkused

I garantii ülevaatus toimub augustis 2025.

Tellijä esindaja

Töövõtja

Omanikujäreelvalve

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/