



Tegevuskava perioodil 01.01.- 31.12.2026

Tegevus: Kodanikuühiskonna pädevuse suurendamine, üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine sotsiaalse innovatsiooni teemadel

1. Alategevus 1: Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine

Peamised tegevused on:

- sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste alase nõustamise elluviimiseks väikehanke (avalik konkurss) läbiviimine, hankelepingu sõlmimine, koostöö lepingupartneriga nõustamisteenuse osutamisel ja tulemuste seire;
- 2025. a. IV kvartalis korraldatud riigihanke lepingu sõlmimine sotsiaalsete häkatonide loomiseks ja elluviimiseks eduka pakkujaga, koostöö lepingupartneriga esimese sotsiaalse häkatoni elluviimisel ning tulemuste seire;
- 2025. a. IV kvartalis korraldatud riigihanke lepingu sõlmimine inkubatsiooniprogrammide loomiseks ja elluviimiseks eduka pakkujaga, koostöö lepingupartneriga esimese inkubatsiooniprogrammi elluviimisel ning tulemuste seire;

Häkatonide ja inkubatsiooniprogrammide riigihangete lepingud sõlmitakse koostöös RTKga, kasutades RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Enne lepingu sõlmimist vastavalt vajadusele viiakse koostöös RTKga läbi läbirääkimised pakkujatega, ning juhul kui hanked vastavalt hankemenetluse korrale ebaõnnestuvad, kordushange. Vastavalt vajadusele konsulteeritakse hanke ettevalmistamise käigus asjassepuutuva valdkonna spetsialistidega.

KÜSKi enda läbiviidavate väikehangete puhul (sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste alase nõustamine) kasutatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele RTK nõustamisteenust. Väikehanke elluviimisesse ja menetlusse on kaasatud projekti personal.

Tabel¹ 1. Alategevuse väljundid

Jrk nr	Alamtegevus	Alamtegevuse väljundid ² tegevuskava perioodil	Alamtegevuse väljundite arv tegevuskava perioodil	Selgitus
1	Sotsiaalse mõjuga toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine	Väikehanke sotsiaalse innovatsiooni teemaline nõustamine organisatsioonidele/ sotsiaalsetele ettevõtetele - lõplik alusdokumentide pakett koos turu-uuringu sisendiga	1	Väikehanke lõplik alusdokumentide pakett koos 2025. a. IV kvartalis läbi viidud turu-uuringu sisendiga on välja töötatud 2026. aasta alguseks.
		Väikehanke - avatud konkurss sotsiaalse innovatsiooni teemaline nõustamine organisatsioonidele/ sotsiaalsetele ettevõtetele	1	Väikehanke alusdokumentide pakett on välja töötatud 2025. aastal, väikehanke avaliku konkursina avamine 2026. a. alguses.
		Hankeleping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. esimene kvartal – 2027. a. neljas kvartal.
2	Inkubatsiooni-programmide loomine ja elluviimine	Hankeleping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. jaanuar – 2027. a. neljas kvartal.
		Inkubatsiooniprogramm	1	Inkubatsiooniprogrammi elluviimine lepingupartneri poolt on planeeritud vahemikus aprill-detsember 2026. a.

¹ Tabelitesse lisada või kustutada ridu vastavalt vajadusele.

² Väljundite all on mõeldud alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt riigihanke alusdokumendid, koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne), mis kajastavad tulemusraamistiku näitajate täitmise protsessi.

3	Sotsiaalsete häkatonide loomine ja elluviimine	Hankeleping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. jaanuar – 2027. a. neljas kvartal.
		Häkaton	1	Häkatori elluviimine lepingupartneri poolt on planeeritud vahemikus jaanuar-aprill 2026. a.

2. Alategevus 2: Koolituste ja töötubade korraldamine sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmiseks

Peamised tegevused on:

- sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse teemalise kahe koolitusprogrammi elluviimiseks väikehanke (avalik konkurss) läbiviimine ja hankelepingu sõlmimine, koostöö lepingupartneriga esimese koolitusprogrammi läbiviimisel 2026. a. lõpuks ning tulemuste seire;
- e-õppe kursuse riigihanke dokumentide ettevalmistamine, riigihanke väljakuulutamine ja menetlus, hankelepingu sõlmimine ja koostöö lepingupartneriga hankelepingu täitmisel.

Riigihanke alusdokumendid valmistatakse ette koostöös RTKga, kasutades RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hankedokumentide ettevalmistamisse on kaasatud projekti personal.

Aasta alguses on planeeritud meeskonda värvata IT-spetsialist, kelle pädevuses on IT-alase sisendi andmine riigihanke tehnilisse kirjeldusse ja hindamiskriteeriumitesse. Prognosis – IT-spetsialist värvatakse hankemeeskonda osakoormusega kaheks kuuks osakoormusega (0,3) ning vastavalt hankemenetluse ajakavale hindamiskomisjoni töösse hindajana (prognosis 45 töötundi).

Vastavalt vajadusele konsulteeritakse hanke ettevalmistamise käigus asjassepuutuva valdkonna spetsialistidega, viiakse läbi turu-uuringuid, tehnilisi dialooge.

- neljandas kvartalis korraldatakse üks töötuba Põhjamaade parimate praktikate jagamiseks, eri keele- ja kultuuritaustaga sisseandajate kaasamise teemal SI ja SE meetodite abil. Sündmuse ettevalmistamiseks osaletakse siseriiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel, sh koostöökohtumistel Berni Rakendusteaduste Kõrgkooliga, et koguda teadmisi ja kontakte Põhjamaade ja teiste Euroopa riikide parimate praktikate kohta (mõned teadaolevad sündmused on välja toodud tegevuskava punktis 6).
- kolmandas kvartalis korraldatakse üks Euroopa-sisene õppereis sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse heade praktikatega tutvumiseks. Õppereis on suunatud sotsiaalse innovatsiooni- ja ettevõtluse huvilistele, praktikutele ja olulistele huvirühmadele sektoriteülesest, st jälgitakse õppereisile kaasatuse osas kõigi kolme sektori esindatust.

Tabel 2. Alategevuse väljundid

Jrk nr	Alamtegevus	Alamtegevuste väljundid tegevuskava perioodil	Alategevuste väljundite arv tegevuskava perioodil	Selgitus
1	SI ja SE alase koolitusprogrammi välja töötamine ja läbiviimine nõustajatele	Väikehanke - avatud konkurss sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse teemalised koolitusprogrammid nõustajatele	1	Väikehanke alusdokumentide pakett on välja töötatud 2025. aastal, väikehanke avaliku konkursina avamine 2026. a. alguses.
		Hankeleping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a.

				esimene kvartal – 2027. a neljas kvartal.
		Koolitusprogramm	1	Esimese koolitusprogrammi läbiviimine lepingupartneri poolt on planeeritud 2026. a. lõpuks.
2	SI ja SE alase e-õppe kursuse loomine ja käivitamine	Riigihanke alusdokumentide pakett	1	2026. a. esimeses kvartalis töötatakse välja riigihanke alusdokumentide pakett, riigihange on planeeritud välja kuulutada 2026. a. esimese kvartali lõpus.
		Hankeleping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a. teine kvartal – 2027. a. neljas kvartal.
		Esimene tööetapp - e-õppe kursuse moodulid	1	2026. aasta lõpuks on planeeritud lepingupartneri poolt üleantav töö esimene etapp vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele vastu võtta, prognoos: e-õppe kursuse sisumoodulid.
3	Töötoa korraldamine: Põhjamaade parimad praktikad uussisserändajate kaasamiseks sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse meetoditega	Töötuba	1	2026. a. neljandas kvartalis korraldatakse üks töötuba programmi tegevuste sihtrühmadele: uussisserändajate ning eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste kaasamisega seotud vabaühendustele, sotsiaalsetele ettevõtetele, asutustele, kogukondadele.
4	Õppereis Euroopas sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse head praktikad	Õppereis	1	2026. a. kolmandas kvartalis korraldatakse üks Euroopa-sisene õppereis sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse huvilistele, praktikutele, olulistele huvirühmadele, sh vabaühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, asutustele, kogukondadele.

3. Alategevus 3: Ühiskonna teadlikkuse tõstmine sotsiaalsest innovatsioonist

Alategevuse raames jätkatakse kommunikatsiooniplaani elluviimist ning tehakse selle põhjal järjepidevat sisuloome ja nähtavuse juhtimist. Kommunikatsioonispetsialisti koordineerimisel analüüsitakse 2025. aasta tegevuste mõju ja kanalite toimivust, tehakse täiendavad sihtrühma- ja sõnumitestid ning tuuakse kommunikatsiooni fookusesse projekti konkreetsemad tulemused ja lood mõjust. Täiendatakse ja laiendatakse sisuloomeformaate (videoklipid, intervjuud, kogemuste põhised lood), uuendatakse regulaarselt teavet KÜSKi veebilehel ning tagatakse temaatiliste materjalide ja tööriistade kättesaadavus sihtrühmadele.

Kommunikatsioonitegevusi võimendatakse sihtrühmadele suunatud kampaaniate, avalike sündmustel esinemiste, partnerite kommunikatsioonikanalite ja sihitud meediatöö kaudu. Vajaduse korral kohandatakse kommunikatsiooniplaanis sõnumid ja kanalivalikud, et tagada maksimaalne mõju, kaasatus ja selgus kõigi alategevuste ning projekti eesmärkide toetamisel.

2026. aastal keskendutakse videoklippide ja taskuhäälingu regulaarselt toimivale tootmisele ning sisulisele levikule. Aasta alguses pannakse paika detailne tootmis- ja avaldamisplaan, kus määratletakse teemad, salvestusperioodid, intervjueeritavad ning tehnilised lahendused. Lähtutakse eelmisel aastal valminud prototüüpidest, mille põhjal on selgelt sõnastatud sisuloome tööprotsess, salvestuskeskkonna nõuded ja visuaalne suund. 2026. aastal toodetakse kolme erineva sisuga videoklippe, mis koos loovad tervikliku sisuloomeliini: lühikesed teematutvustused selgitavad keerukamaid sotsiaalse innovatsiooni mõisteid ja tööriistu lihtsas ning kiiresti hoomatavas vormis; taskuhäälingu episoodidest valmivad väljavõtteid, kus tuuakse esile mõjusaid mõtteid ja tsitaate; üritustel filmitud osalejate kogemuslood annavad edasi praktikas toimivate lahenduste mõju ja sihtrühmade vahetu tagasiside. Kõik loodud sisud avaldatakse KÜSKi veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites ning vajadusel integreeritakse ka õppe- ja juhendmaterjalidesse. Aasta jooksul kogutakse kuulajate ning vaatajate tagasisidet ja analüüsitakse levikuandmeid, et sisu vastaks sihtrühmade ootustele ja toetaks projekti eesmärke.

2025. aastal lõpuks välja töötatud riigihanke alusdokumentide pakett SI-teemalise saatesarja loomiseks jõuab hanke faasi esimeses kvartalis ja lepingusse eeldatavasti 2026. aasta II kvartalis. Riigihanke elluviimiseks kasutatakse RTK riigihangete korraldamise tugiteenust. Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. aasta teine kvartal kuni 2027. a kolmas kvartal.

2026. aastal kasutatakse 2025. aastal loodud hindamiskontseptsiooni ja keskendutakse info levitamise tõhususe mõõtmisele. Kogutakse andmeid (vaatamised, kaasatus, tagasiside) ja võrreldakse neid plaanitud eesmärkidega, et aru saada, kas sõnumid jõuavad sihtrühmadeni ning millised kanalid toimivad paremini. Tulemuste põhjal tehakse kommunikatsioonis jooksivaid muudatusi – vajadusel muudetakse sõnumite sõnastust, formaati või levitamisviisi.

Tabel 3. Alategevuse väljundid

Jrk nr	Alamtegevus	Alamtegevuste väljundid tegevuskava perioodil	Alamtegevuste väljundite arv tegevuskava perioodil	Selgitus
1	SI-teemaliste videoklippide, telesarja ja taskuhäälingute sarja loomine, tootmine ja levitamine	Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	1	2025. aastal loodud kommunikatsiooniplaani alusel järjepidev kommunikatsioon, sisuloome, info jagamine ja tulemuste hindamine, vajadusel kommunikatsiooniplaani täiendamine ja muutmine lähtudes tulemustest.
		Videoklippide tootmine ja levitamine. Avaldatakse kolme sisutüübiga videoid (teematutvustus, taskuhäälingu väljavõtted, sündmustelt salvestatud	16	Videoklippide järjepidev tootmine ja avaldamine vastavalt aasta tootmis- ja levitamisplaanile. Videod luuakse kolmes sisulises vormis. Igas kvartalis avaldatakse vähemalt neli videoklippi: kaks minivideot taskuhäälingu põhjal, üks SI teemat selgitav video ning üks video osalejate muljetest.

		muljed).		
		Saatesarja riigihanke alusdokumentide paketi koostööst RTKga ja riigihanke läbi viimine	1	2025. aasta neljanda kvartali lõpuks suures osas välja töötatud riigihanke alusdokumentide paketi riigihanke välja kuulutamine eelnevalt RTKga koostööst 2026. a. esimeses kvartalis.
		Saatesarja riigihanke leping	1	Hankeleping on planeeritud sõlmida perioodiks 2026. a teine kvartal – 2027. a kolmas kvartal.
		Taskuhäälingu saatesarja loomine ja levitamine	6	2026. aasta jooksul toimub taskuhäälingu järjepidev tootmine vastavalt 2025. aastal loodud kontseptsioonile ja testitud formaadile. Aasta jooksul salvestatakse, toodetakse ja avaldatakse kuus täismahus taskuhäälingu episoodi. Toimub järjepidev taskuhäälingu levitamine vastavalt kommunikatsiooniplaanile.
2	SI-teemalise teabe levitamine	Projekti ja SI teemat puudutava info uuendamine ja ajakohasena hoidmine veebilehel	Regulaarselt	Kommunikatsiooniplaani alusel uuendatakse ja hoitakse infot ajakohasena KÜSKI veebilehel ning jagatakse temaatilist teavet ka artiklite, uudiskirjade (kord kuus), teavituskampaaniate ning ka sotsiaalmeedia kanalite ja üritustel esinemise kaudu.
3	SI-alase info levitamise tõhususe hindamine	Hindamine	1	2026. aastal viiakse läbi info levitamise tõhususe hindamine, kasutades 2025. aastal välja töötatud hindamisraamistikku. Kogutakse ja analüüsitakse andmeid videoklippide ja taskuhäälingu leviku, vaadatavuse/kuulatavuse, kaasatuse ning sihtrühmade tagasiside kohta. Tulemuste põhjal tehakse jooksvalt muudatused kommunikatsioonitegevustes ja sõnumites, et tagada info parem jõudmine sihtrühmadesse.

4. Alategevus 4: Sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike tekkimise ja arendamise toetamine

2026. aastal jätkub SI ökosüsteemi ehk valdkonnas tegutsevate erinevate osapoolte vajaduste kaardistuse täiendamine koostöövõrgustike toetamise tegevusteks ning selle alusel valmib täpsem 2026. tegevuskava. Tegevuskava on osaks alategevuste ülestest tegevuskavast kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks. SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine alamtegevuse raames viiakse aasta jooksul läbi 2 füüsilist kohtumist võrgustiku liikmetele otse-kontaktide ja kokkusaamiste võimaluse pakkumiseks ning 6 üle ühe kuu toimuvat virtuaalset kohtumist võrgustiku liikmetele sündmuste, tegevuste, üleskutsete jmt info jagamiseks ja osapoolte

kaasamiseks. Samuti toimub info jagamise ja võrgustumise võimestamine läbi 2025. aastal loodud kinnise Facebooki grupi.

Täpsema poliitikakujundajate kaardistus ja täiendamine hõlmab erinevatel tasanditel (kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äri- ja kolmanda sektori katus- ja esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks kõikide tegevuste raames, vastavalt vajadusele ja võimalusele, poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI-võrgustiku esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks. Luuakse täpsem 2026. tegevuskava poliitikakujundajate kaasamiseks ja viiakse ellu vähemalt kolm selles kajastuvat tegevust ja kokkusaamist, võimalusel rohkem.

2026. aastal korraldatakse kaks SI valdkonnaga seotud õppekäiku Eesti erinevates piirkondades, kuhu kaastakse erinevate sektorite esindajaid, sh kõrgkoolide esindajad. Sihtrühmade ja õppekäigu sisu osas annab sisendi SI ökosüsteemi vajaduste kaardistus ja eelmis(t)e õppereisi(de) tagasiside ning tuginetakse 2025. aastal korraldatud õppereisi kogemustele.

Tabel 4. Alategevuse väljundid

Jrk nr	Alam-tegevus	Alamtegevuste väljundid tegevuskava perioodil	Alamtegevuste väljundite arv tegevuskava perioodil	Selgitus
1	SI-alaste koostöövõrgustike arendamine ja toetamine	SI ökosüsteemi vajaduste kaardistuse täiendamine	1	Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi erinevate osapoolte arendus- ja toetusvajaduste kaardistamise täiendus koostöövõrgustike toetamise tegevusteks.
		Täpsem 2026. tegevuskava	1	SI ökosüsteemi vajaduste kaardistuse alusel luuakse alategevuse jaoks täpsem tegevuskava 2026. aasta jaoks. Tegevuskava on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6).
		Tegevused	1	FB grupp, kinnine: Õppereiside ja sündmuste osalejatele ühine keskkond mõtete-piltide-info jagamiseks
			2	Füüsilised kohtumised, võrgustiku liikmetele otsekontaktide ja kokkusaamiste võimaluse pakkumine
			6	Virtuaalsed kohtumised, üle kuu virtuaalsed kohtumised võrgustiku liikmetele, uute sündmuste tutvustused, toimunud info otse-jagamine
2	Kohtumiste korralda	Täpsem poliitikakujundajate tasandi	1	Täpsema poliitikakujundajate kaardistus ja täiendamine hõlmab erinevatel tasanditel (kohalikud

	mine ja lobitöö tegemine	“ökosüsteemi” ja isikute kaardistus ning täiendamine		omavalitsused, riigiasutused, äri- ja kolmanda sektori katus- ja esindusorganisatsioonid) tegutsevate osapoolte ülevaadet ja rolli seoses SI ja SE poliitika kujundamisega. Kaardistus on aluseks kõikide tegevuste raames, vastavalt vajadusele ja võimalusele, poliitikakujundajate sihitatud kaasamiseks, koostöövõimaluste ja SI-võrgustiku esindamise võimaluste väljaselgitamiseks, kohtumiste korraldamiseks.
		Täpsem 2026 tegevuskava	1	Kaardistuse alusel luuakse alategevuse jaoks täpsem 2026. aasta tegevuskava, mis on osaks alategevuste ülesest tegevuskavast kodanikuühiskonna SI ja SE pädevuste arendamiseks (horisontaalne tegevus, kajastub punktis 6).
		Tegevused	3	Vastavalt valminud tegevuskavale viiakse 2026. aastal ellu vähemalt kolm selles kajastuvat tegevust ja kohtumist. Vajadustel ja võimalusel viiakse aasta jooksul ellu rohkem tegevusi.
3	Õppekäikude korraldamine Eestis	Õppekäik	2	2026. aastal kahe valdkonnaga seotud õppekäigu korraldamine Eestis. Sihtühmade ja õppekäigu sisu osas annab sisendi SI ökosüsteemi vajaduste kaardistus ja eelmiss(t)e õppereisi(de) tagasiside.

5. Alategevus 5: Sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja parimate praktikate kogumine, süstematiseerimine ja levitamine

Alategevuse raames arendatakse I kvartalis edasi Eesti SI-alaste parimate praktikate kogumise ja süstematiseerimise kontseptsiooni, mis kajastab parimate praktikate kogumise, süstematiseerimise ja levitamise viise ning võimalikke (tehnilisi) lahendusi, sh Šveitsi Rakenduskõrgkooli ekspertnõu sisendile, eesmärgiga võtta kasutusele eesmärgipärane, tõhus, kasutajasõbralik ja jätkusuutlik lahendus. 2026. aasta esimeses pooles testitakse väljatöötatud (osalist) parimate praktikate prototüübi lahendust täiendavalt uute näidetega, saamaks sisendit vajalike täienduste osas, erinevatelt sektoritelt. Aasta jooksul toimub andmebaasi uute parimate praktikate kogumine, minimaalselt 10 kvartalis, aasta jooksul vähemalt 40. Lisaks toimuvad kommunikatsioonitegevused võrgustiku teavitamiseks nende kogumist ja uutest näidetest (FB-grupid, SI uudiskiri jmt).

SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine alamtegevuseks täiendatakse 2026. aastal välja töötatud käsiraamatu formaati, kaardistatakse täiendavalt võimalik sisu (sh analüüsitakse olemasolevaid materjale, sh [Sotsiaalse innovatsiooni visioon 2030](#) ja [Tallinna Ülikooli koostatud Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs](#)) vastavalt käsiraamatu koostamise ja levitamise tegevuskavale. 2026. II kvartalis kaasatakse ekspertkontseptsiooni hindamiseks ning täiendatakse vastavalt. 2026. aasta II ja III kvartalis koostatakse käsiraamatu kujundatud mustand, mille loomisse on kaasatud eksperdi tagasiside ning viimistletakse käsiraamatu levitamise tegevuskava. 2026. aasta IV kvartalis toimub käsiraamatu trüki ettevalmistus ja avaldamine ning käsiraamatu digitaalse versiooni ettevalmistus ja

avaldamine.

Tabel 5. Alategevuse väljundid

Jrk nr	Alamtegevus	Alamtegevuste väljundid tegevuskava perioodil	Alamtegevuste väljundite arv tegevuskava perioodil	Selgitus
1	SI-alaste parimate praktikate kogumine ja süstematiseerimine	Kontseptsiooni arendus	1	2026. aasta I kvartalis toimub Eesti parimate praktikate kogumise, süstematiseerimise ja levitamise viiside, võimalike (tehnilisi) lahenduste kontseptsiooni täiendamine vajadusel, sh vastavalt Šveitsi Rakenduskõrgkooli sisendile.
		Parimate praktikate täiendatud prototüüp ja uute näidetega testimine	1	2026. aasta esimeses pooles testitakse täiendavalt väljatöötatud (osalist) parimate praktikate prototüübi lahendust uute näidetega, mille raames testitakse väljatöötatud (osalist) lahendust saamaks sisendit vajalike täienduste osas, mida järgnevalt ellu viia andmebaaside testid, vormi testid erinevatelt sektoritel sektorite baasil.
		Parimate praktikate kogumine, süstematiseerimine ja esitlemine	40	Aasta jooksul andmebaasi täiendamine uute parimate praktikatega Eestist, miinimum 10 kvartalis.
2	SI-teemalise käsiraamatu koostamine ja levitamine	Käsiraamatu kontseptsiooni täiendus	1	2026. aasta I kvartalis töötatakse välja täiendatud käsiraamatu formaat, kaardistatakse täiendavalt võimalik sisu (sh analüüsitakse olemasolevaid materjale). 2026. aasta II kvartalis kaasatakse ekspert kontseptsiooni hindamiseks ning täiendatakse vastavalt.
		Käsiraamatu mustand	1	2026. aasta II ja III kvartalis koostatakse käsiraamatu kujundatud mustand, mille loomise on kaasatud eksperdi tagasiside.
		Käsiraamat	1	2026. aasta IV kvartalis valmib käsiraamat.

6. Üldised (horisontaalsed) tegevused, sealhulgas tegevuskavade koostamine

Tegevuskava kodanikuühiskonna sotsiaalse innovatsiooni ja -ettevõtluse pädevuste arendamiseks, sh sihtrühmade kaardistamine:

2026. aastal jätkatakse alategevuste ülese tegevuskava koostamist (pädevuste arendamisele suunatud alategevuste 1, 2, 4 ja 6 osas vastavalt tulemusraamistiku näitajale OPI 3.1, koolitus- ja teavitusematerjalide loomisele ja levitamisele suunatud alategevuste 2, 3, 5 ja 6 osas vastavalt näitajale OPI 3.4). Tegevuskava koostamisse on kaasatud projekti personal.

Vastavalt vajadusele tellitakse eksperthinnang: nõustamisteenusel kasutatavale nõustamismaterjalide paketi (alategevus 1), koolitusprogrammides kasutatavale koolitusmaterjalide paketi (alategevus 2), e-õppe kursuse õppematerjalidele (alategevus 2). Väline ekspertkonsultatsioon on aasta alguses planeeritud tellida alategevusele 1.1 Sotsiaalse mõjuga innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise alane nõustamine teenusedisaini, piloteerimise ja andmekogumise raamistiku, lähenemiste, tööriistade ja kogutavate andmete nimistu loomiseks väikehankesse.

Šveitsi-poolse partneri Berni Rakendusteaduste Kõrgkooliga on planeeritud kolm tegevust:

- Šveitsi eksperdid annavad ekspertnõu sotsiaalse innovatsiooni tegevuste raames valmiva käsiraamatu ja online-kursuse osas. Nõu andmine toimub esimeses kvartalis.
- Õppereisi planeerimine online töötuba. Töötuba toimub jaanuaris panemaks paika esialgne sisu, ajakava raamistik, korralduslikud detailid ja osalejad.
- Õppereis Šveitsi. Õppereis toimub 2026. aasta aprillis ning keskendub sotsiaalse kaasatuse uuenduslike lähenemisviiside uurimisele sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse vaatenurgast. Osalejatele tutvustatakse Šveitsi teedrajavaid algatusi, mis käsitlevad ühiskondlikke probleeme mitte ainult kaasatuse valdkonnas, vaid ka erinevates sektorites. Lisaks praktilistele näidetele annab programm ülevaate riiklikest rahastamisvahenditest, näiteks InnoSuisse, ning suutlikkuse suurendamisele pühendunud katusorganisatsioonide ja võrgustike rollist. Tähelepanu pööratakse mh ka algatustele, mis tugevdavad vastupanuvõimet ja julgeolekut ning tegelevad kriisipetsiifiliste vajadustega.
- Online planeerimis-töötuba 2026-2027 tegevuskavaks. Toimub oktoobris 2026. a. Kaasatud Aron Korozs ja Dr. Claske Dijkema, KÜSKi projektijuht ja –koordinaatorid, projekti kommunikatsioonispetsialist ja vajadusel IT-spetsialist.

Tegevuse keskpaiga sündmus programmi osapooltele, sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse võrgustikele III-IV kvartalis, võimalusel ühildatud mõne temaatilise sündmusega.

Lisaks on planeeritud järgmised projekti-ülesed tegevused:

- osalemine kõikide partnerite (riiklik koordineerimisüksus, programmioperaator, komponentide operaatorid, elluviijad) korralistel töökohtumistel, sh projektijuhi osalemine koostööprogrammi töörühma töös;
- administratiivsed tegevused, sh detailsete tegevuskavade ja eelarvete koostamine ja esitamine, aruandluste jaoks teabe kogumine, süstematiseerimine ja esitamine;
- kommunikatsioonitegevuste planeerimine koostöös projektijuhi, projekti koordinaatorite ja kommunikatsioonispetsialistiga, sealhulgas:
 - kommunikatsioonispetsialisti osalemine koostööprogrammi tervikuna hõlmava kommunikatsiooni planeerimise koosolekul kõikide partneritega;
 - kommunikatsioonispetsialisti osalemine KÜSKi kommunikatsioonigrupi töös, projekti kommunikatsioonitegevuste koordineerimine koostöös KÜSKi kommunikatsioonijuhiga;

- KÜSKI kommunikatsioonikanalites, sh kodulehel, kommunikatsiooni avaldamise kavandamine ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine (sh projekti teabe avaldamine kodulehel ja uudiskirjades).
- vastavalt projektile siseriiklikel ja rahvusvahelistel sotsiaalse innovatsiooni teemalistel sündmustel osalemine. Mittelõplik loetelu teemavaldkonnaga seotud 2026. peamistest võrgustikest ja sündmustest:
 - ESF+ Community of Practice (CoP) on Social Innovation ehk Euroopa Sotsiaalfond+ koordineeritud sotsiaalse innovatsiooni praktikakogukonna õppereisid, Sotsiaalse Innovatsiooni Foorum 2026 ning muud füüsilised ja virtuaalsed sündmused. Põhjamaade parimate sotsiaalse innovatsiooni praktikate jagamine. Osaletakse eesmärgiga koguda teadmisi ja kontakte aasta teises pooles korraldatava Põhjamaade sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate töötoa korraldamiseks Eestis ja [Euroopa-sisese õppereisi korraldamiseks](#).
 - ESF+ CoP on Social Innovation, ESF+ CoP on Social Inclusion ja ESF+ CoP on Migrant Integration. Euroopa riikide praktikakogukonnad sotsiaalse kaasatuse ja (uus)sisserändajate integratsiooni teemadel, osalemine sündmustel vastavalt vajadusele (sõltub sündmuste võimalikest teemadest ning nende relevantsusest projekti tegevuste elluviimisel, sh vajadusest võrgustikuloomeks ja teadmiste täiendamiseks tegevuste parimaks sihitamiseks)
 - osalemine Šveitsi-Eesti koostööprogrammi osapoolte tegevustes ja sündmustel vastavalt võimalustele ja vajadustele.
 - SERIGO Community of Practice rahvusvaheline võrgustik toob kokku teadlased, poliitikakujundajad, sotsiaalse majanduse algatused, kodanikuühiskonna ja maapiirkondade elanikud üle Euroopa jagamaks teadmisi, loomaks uusi lahendusi ja kujundamaks tulevikku.
 - Impact Day on suurim jätkusuutlikkuse festival Balti riikides ja Põhjamaades, mille põhikorraldajaks on Kestliku Ettevõtluse Liit KELL koos laia ringi organisatsioonidega kõigist sektoritest. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevad osapooled, kes on huvitatud positiivsetest muutustest ühiskonnas, et üksteiselt õppida, omavahel diskuteerida, kontakte ja kogemusi vahetada.
 - Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud lõimumiskonverents toob kokku rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, teadlased ja praktikud Eestist ning teistest riikidest, kes käsitlevad peamisi integratsiooniprobleeme, pakuvad arutelude käigus võimalikke lahendusi ning toovad näiteid edukatest praktikatest.