



OTSUS

Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

29.10.2024 nr 11.4-24/24/1404

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 19 lõike 1 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja Corle OÜ 25.10.2024 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta toetuse saaja **Corle OÜ**, registrikood 11270435, aadress Uustalu 2, Kose vald, 75101, projekti nr **20.3.04.22-0159 „Corle Hiiumaa vald“** 4.01.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/23/21 tegevuste eelarvet.
2. Muudetud tegevuste eelarve on kättesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 25.10.2024 avalduse muutmaks projekti eelarvet. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et ei suutnud taotlemise käigus tekkivate kulude jaotumist liigi kaupa piisava täpsusega prognoosida.

Kuivõrd meetme määruse § 19 lõike 4 alusel on vahendusasutusel õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muudatusest, kui soovitatav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise, siis hindas vahendusasutus muudatuse mõju projektile. Vahendusasutus leiab, et antud muudatus on põhjendatud, kuivõrd muudatus ise ei sea kahtluse alla projekti oodatavat tulemust, vaid muutmata jätmine võib seada projekti tulemuse ohtu.

Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Jaanika Vaher
663 2012
jaanika.vaher@rtk.ee