



TRANSPORDIAMET

Kristjan Hunt
Sakala Teed OÜ
sakalateed@sakalateed.ee
Riia mnt 1
71011, Viljandi, Viljandi maakond

Meie 13.05.2026 nr 3.2-3/26/1340-5

Alustamiskorralduse jätk

Transpordiameti ja Sakala Teed OÜ vahel on 08.09.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1340-1 riigitee nr 24151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu km 14,749 – 23,221 ja riigitee nr 19211 Mõisaküla – Metsavere km 7,130 – 7,289 tolmuvaba katte ehitus.

Vastavalt lepingu punktile nr 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Töid on teostatud ajavahemikul 01.10.2025 – 12.11.2025 sh, see tähendab 43 päeva

Tööde teostamiseks on aega kokku 3 kuud. (92 päeva)

Tellija määrab 2026 aasta tööde alguskuupäevaks 18.05.2026. Tööde tähtaeg on seega 06.07.2026, milliseks ajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik ehitustööd ning informeerima inseneri ja tellijat ehitustöö valmisolekust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Arto Juhansoo
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Arto Juhansoo
5546771 Arto.Juhansoo@transpordiamet.ee