

Eva-Liisa Mõistlik

From: Raivo Küüt
Sent: 14. november 2017. a. 19:58
To: Mairi Tonsiver
Cc: Eva-Liisa Mõistlik; Erkki Koort; Viktor Kaljukivi; Riho Kuppert; Janek Mägi; Tairi Pallas; Anu Rebane; Rene Vihalem
Subject: Re: Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni elektrooniline menetlus (toetuslepingu muudatusettepanek)

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Tere,

Olen põhimõtteliselt nõus, kuid tahan ilmselgelt veenduda, et selle pikendamise põhjuseks ei ole skoobi laienemine.

Ma palun asjaosalistel mind ja teisi komisjoni liikmeid selles veenda.

Lugupidamisega

Raivo Küüt
korrakaitse - ja migratsioonipoliitika
asekantsler
Siseministeerium

+372 612 5010 / +372 504 6002
Pikk 61, 15065 Tallinn

On 14 Nov 2017, at 17:11, Mairi Tonsiver <Mairi.Tonsiver@siseministeerium.ee> wrote:

Mina olen nõus.

Tervitades,

Mairi
5096

From: Eva-Liisa Mõistlik
Sent: Monday, November 13, 2017 5:16 PM
To: Erkki Koort <Erkki.Koort@siseministeerium.ee>; Viktor Kaljukivi <Viktor.Kaljukivi@siseministeerium.ee>; Riho Kuppert <Riho.Kuppert@siseministeerium.ee>; Raivo Küüt <Raivo.Kyyt@siseministeerium.ee>; Janek Mägi <Janek.Magi@siseministeerium.ee>; Tairi Pallas <Tairi.Pallas@siseministeerium.ee>; Anu Rebane <Anu.Rebane@siseministeerium.ee>; Mairi Tonsiver <Mairi.Tonsiver@siseministeerium.ee>; Rene Vihalem <Rene.Vihalem@siseministeerium.ee>
Subject: Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni elektrooniline menetlus (toetuslepingu muudatusettepanek)

Austatud Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni liikmed!

Algatan Siseministri 19. oktoobri 2016. a käskkirja nr 1-3/127 punkti 2.2 alusel menetluse, et hinnata Siseministeeriumile esitatud taotluse põhjendatust ning otsustada taotluse rahuldamine või mitterahuldamine.

Algatan menetluse **Politsei- ja Piirivalveameti projekti ISFB-19 „EL välispiiri valve tõhustamise koolitused II“ toetuslepingu nr 14-8.7/255-1 muudatusettepaneku osas.**

1. Politsei- ja Piirivalveameti esitas 27.10.2017. a kirjaga ettepaneku projekti ISFB-19 abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning toetuslepingu lisa 1 „Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused“
 - 1.1 Tulenevalt infosüsteemi KILP arendaja vahetusega ja sellega kaasnenud arendustegevuste tempo aeglustumisega ei ole võimalik viia läbi infosüsteemi kasutajakoolitusi kehtiva abikõlblikkuse perioodi jooksul ning seetõttu soovib PPA pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi ning muuta projekti ajakava.

Järelevalvekomisjoni otsuse eelnõu, mis on lisatud kirja manusesse, sisaldab ettepaneku sisu ja täpsemaid põhjendusi.

Menetluskord

1. Palun esitage märkused, kommentaarid ja küsimused hiljemalt neljapäevaks, **16. novembriks**. Küsimused edastan täiendavate selgituste saamiseks järelevalvekomisjoni asjassepuutuva(te)le vaatleja(te)le. Kõik märkused, kommentaarid, küsimused ja vastused registreerin Deltas.
2. Märkuste, kommentaaride või küsimuste tähtajaks (**16. novembriks**) mitteesitamisel arvestan komisjoni töökorra punkti 3.9.4 kohaselt, et need puuduvad. Kui on vajalik menetlustähtaja pikendamine, palun mulle sellest kindlasti teada anda.
3. Palun andke pärast selgituste saamist, menetlustähtaja möödumisel või küsimuste/märkuste puudumisel teada, kas võin otsuse kavandi nii taotluse kui ka toetuslepingu muudatusettepaneku osas heaks kiita.
4. Menetluse tulemused vormistan protokollilise otsusena. Protokollile lisan menetluse käigus koostatud materjalid.

Lugupidamisega

Eva-Liisa Mõistlik
välisvahendite osakond
siseministeerium
eva-liisa.moistlik@siseministeerium.ee

+372 612 5260

+372 57703156

Pikk 61, 15065 Tallinn

<image001.png><image002.png><image003.png><image004.png><image005.png>