



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
AS TREV-2 Grupp
karl.jaanson@trev2.ee

Teie 09.05.2025 nr T800-1/70

Meie 12.05.2025 nr 8-6/25/7841-2

Peenratäitematerjali ja mahasõitude kruuskatte kooskõlastamine

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 05.03.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/272-1 „Pindamistööd Valga maakonnas 2025“.

Töövõtja esitas 09.05.2025 kooskõlastamiseks peenratäitematerjalid ja mahasõitude kruuskatte. Käesolevaga kooskõlastame esitatud peenratäitematerjalid ja mahasõitude kruuskatte.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Antti-Armin Pärna
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus