

## Vaie otsusele nr 11.2-27/24/2030

Festex OÜ soovib esitada vaide Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile finantskorrektsiooni otsusele nr 11.2-27/24/2030 (19.12.2024). Oleme otsusest leidnud mittevastavusi otsuses esitatud andmete osas.

Punktis 1.3.1 (Tulemus- ja väljundnäitajate mittesaavutamine) väidate, et vahemikus aprill 2023 kuni oktoober 2023 on töötasu makstud ühele töötajale. Tegelikult on jaanuar 2022 kuni oktoober 2023 makstud töötasu 2-le töötajale. Esitasime teile läbi e-keskkonna e-kirja koos väljavõtte Maksu- ja Tolliameti maksuandmete tõendist (saadetud 10.09.2024), mis on Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi teie) poolt kinnitati alles 20.12.2024, st peale otsuse välja saatmist.

Punktis 1.3.1 väidate, et täitmata on müügitulu tulemusnäitaja: müügitulu suurus pidanuks olema aastaks 2024 vähemalt 80 000 eurot. Oleme esitanud täiendavalt e-kirja pealkirjaga „aruanne nr 2“, milles oleme välja toonud 2023 aasta ( st peale abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgneva teise majandusaasta müügitulu) müügitulu, mis oli summas rohkem kui 80 000 eurot.

Punktis 1.3.2 ( kestvuse nõude rikkumine)

Tahame pöörata tähelepanu ja oleme väga mures määratud aja ja välja mõistetud summa puhul. See on hävitav mõju ettevõtte jätkutegevusele.

Starditoetuse põhiline abivahend IMOS tarkvara sai soetatud juba 2020 aasta lõpul, mis moodustas umbes 50% ulatusest kogu toetuse summast. Müügitulu on sellest ajast igal majandusaastal kasvanud: 2020 aastal- 14770 eurot; 2021 aastal- 74170 eurot; 2022 aastal- 91061 eurot; 2023 aastal- 103612 eurot.

Projekti algne abikõlbulik periood määrati 01.09.2020 kuni 31.08.2021 ning selle lõpuks oli toetuse rahast kasutatud 60,3 % (kasutatud raha summa % on välja toodu ka otsuse nr 11.2-27/1079 (01.09.2021).

Abikõlblikku perioodi olime sunnitud pikendama endast mittesõltuvatest asjaoludest. Maailmas oli koroonapandeemia, mis põhjustas globaalse tarne kriisi ja seadmed ei jõudnud kohale (asjaolu on fikseeritud otsuses nr 11.2-27/1782).

Ettevõtte on hetkel makseraskustest, kuid kindel plaan on tootmistegevust jätkata.

Välja mõistetud mittekõlbulik summa kuludelt on arusaamatult suur.

**Palume arvestada abikõlblikuks perioodiks algne periood mis oli 01.09.2020 kuni 31.08.2021. Ning ülevaadata ja vähendada väljamõistetud summat või tühistada otsus täies ulatuses.**

Lugupidamisega,

Festex OÜ

06.01.2025.