

Kert Valdaru
Astangu Kutser rehabilitatsiooni Keskus
delta@astangu.ee

/*Teie / *nr 3.1-3/74-1*/
19.03.2024*/
Meie nr

Vastus pöördumisele

Lugupeetud Kert Valdaru

Täname pöördumise eest ning püüame anda alljärgnevalt ülevaate taustast ja sammudest, mis on tehtud selleks, et SuperSeti kasutusele võtta.

Märtsis 2023 toimus TEHIK'u sisene spetsialistide kohtumine koos haldusmeeskonnaga ning aruteluks oli SuperSeti kasutuselevõtuks TEST keskkonna loomine. Märtsi lõpuks oli TEHIK'u süsteemiadministraator SuperSeti esmase keskkonna loonud oma masinas.

Aprillis üritati kubernetese keskkonnas SuperSeti keskkonda luua, kuid siis selgus, et juhised olid ebatäpsed ning vajadus täiendamist. Seda ka järgnevatel kuudel koos arenduspartneriga tehti.

19.06.2023 seisuga oli SuperSeti TEST keskkond loodud, mida siis täiendati andmebaasi ühenduste seadistamisega ning vajaliku dokumentatsiooniga.

21.08.2023 on TEST keskkond SuperSeti jaoks loodud ja planeeritud on äritellijale demo, kuid tekivad tehnilised probleemid mistõttu demo jääb ära.

Järgnevatel kuudel toimuvad arutelud ja analüüsid tehniliste lahenduste leidmiseks. Uuel aastal on SuperSet paigaldatud LIVE keskkonda. Lisaks tehti ümber õiguste halduse süsteem.

Aprilli alguses on lõplikult seadistatud SuperSeti Live keskkond koos muudetud õiguste süsteemiga.

Jätkame TEST keskkonnas õiguste süsteemi viimist analoogselt struktuurile nagu on LIVEs keskkonnas. Seejärel on kõik keskkonnad sarnased oma ülesehituselt, mis aitab kaasa vigade tuvastamisele ja testimisele.

Antud tööde venimine oli tingitud asjaolust, et süsteemiadministraator tegeles keskkonna ehitamise ja seadistamisega esmakordselt, samuti oli vaja katsetada erinevaid lahendusi keskkondade loomisel (kubernetes, vmware, andmebaasi ühendused, õiguste haldussüsteem jne.), et leida lõplikult toimiv lahendus, see aga võttis aega, kuna suhelda tuli erinevate osapooltega.

Täna oleme täiendamas meeskonda, kes TEHIK'u poolelt toetab AISi ning teinud vajalikud personalimuudatused, et saaksime pakkuda võimalikult tõhusat tuge süsteemi ülalhoiuks ja edasiarenduseks. Loodame muudatustega lõpule jõuda teisel kvartalil 2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Arm
direktor

Lisa:

Epp Laanepõld
epp.laanepold@tehik.ee