



**HARJU MAAKOND
ANIJA VALLAVALITSUS**

Riigi Tugiteenuste Keskus

23.07.2026

Taotlus projekti tähtaja „Anija valla kaasava hariduse projekt“ pikendamiseks kuni 31.08.2027

Palume pikendada projekti elluviimise tähtaega kuni 31.08.2027.

Tähtaja pikendamise vajadus on tingitud asjaolust, et projekti elluviimise käigus ebaõnnestusid varasemad lihthanked, mistõttu ei olnud võimalik planeeritud tegevustega edasi liikuda ettenähtud ajakava kohaselt. Pärast hangete tingimuste järjekordset ülevaatamist ja uue hanke korraldamist viidi läbi edukas hange. Hankel osales kaks pakkujat ning pärast pakumuste hindamist on tehtud otsus sõlmida leping soodsama pakumuse esitanud ettevõtjaga. Lisatud vallavalitsuse korraldus nr 2-3/369 kuupäevaga 20.07.2026.

Lepingujärgsete tööde eeldatav kestus on ligikaudu seitse kuud. Sellest tulenevalt ei ole võimalik projekti tegevusi lõpetada kehtiva tähtaja jooksul.

Eeltoodust lähtuvalt palume pikendada projekti elluviimise tähtaega kuni 31.08.2027, et tagada lepinguliste tööde nõuetekohane teostamine ning projekti eesmärkide edukas saavutamine.

Täname Teid taotluse läbivaatamise eest ning loodame positiivsele otsusele.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Riivo Noor
vallavanem

Tiina Viirna, 58200239
tiina.viirna@anija.ee