

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
maajavesi@maajavesi.ee

(digiallkirja kuupäev) nr 3-2.1/
2023/382

Projekti osadeks eraldamine.

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ning Riigimetsa Majandamise Keskus sõlmisid töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/5 Ranna tee pikenduse ja Pühajõe ülepääsu ehitusprojekti koostamiseks.

13.01.2023 teavitas Põllumajandus ja Toiduamet, et projektdokumentatsiooni koostamisel on vajalik eraldada Ranna teed puudutav osa s.t koostada kaks eraldi projekti,. Tee eraldamise vajaduse. tingis asjaolu et PTA ei ole teele väljastanud projekteerimistingimusi.

Tulenevalt sellest tellib RMK sama töövõtulepingu raames kaks eraldi projekti nimetustega *Ranna tee pikendus* ja *Pühajõe ülepääs*.

Palun esitada täiendav hinnapakkumine ja projektide üleandmise tähtaeg.

Vastus kirjale palun saata aadressil e-post karl.ruukel@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Karl Ruukel
kavandamisspetsialist
metsaparandusosakond

5049627
karl.ruukel@rmk.ee