



TRANSPORDIAMET

Teedeprojekt OÜ
fred@teedeprojekt.ee
Kanali tee 4
10112, Tallinn, Harju maakond

Teie 07.04.2021

Meie 12.04.2021 nr 8-1/21-032/8891-2

Riigitee nr 11250 Viimsi - Randvere km 0,69 - 0,84 liiklusohutliku koha likvideerimise ja km 9,7 - 10,3 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine (töövõtuleping 1-9/20/2861-1)

Käesolevaga Tellija nõustub vastavalt Teie poolt 07.04.2021 saadetud tähtaja pikendamise taotlusele ja varasema kirjavahetuses ning töökoosolekutel arutatule töö tähtaja pikendamisega. Tulenevalt rasketest ilmastikuoludest topo-geodeetiliste uuringute teostamise perioodil ja objekt 2 mahtu lisandunud lisatöödest nõustume objekt 1 ja objekt 2 põhiprojektide esitamise tähtaega pikendada kuni 26.04.2021.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadi Tuum
ehituse projektijuht
põhja teehoiu osakond