

Hannes Kiipus
Biotööd OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/3019

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/111, seisuga 06.05.2024 kokku 11,343 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 13.05.2024.**

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

| KV/ER | Tööliik | Lepingu nr | ÜA kogus ha | Tähtaeg |
|----------|---------|------------------|-------------|------------|
| AT414-10 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 6,519 | 30.04.2024 |
| AT414-37 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 0,617 | 30.04.2024 |
| AT414-6 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 0,468 | 30.04.2024 |
| AT414-7 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 0,366 | 30.04.2024 |
| AT414-8 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 1,156 | 30.04.2024 |
| AT415-4 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 0,157 | 30.04.2024 |
| AT415-5 | NOH-VA | 3-2.5.3/2021/111 | 2,06 | 30.04.2024 |

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht