



Toetatava tegevuse eelarve täitmise kulukohtade lõikes

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029

Toetatava tegevuse elluviija: Kultuuriministeerium

Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

LISA 4

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Kinnitatud eelarve (2023-2029)	Kulu aruandeperioodi lõpuks ¹		Eelarve täitmise % (elluviija ja partneritel tekkinud kulude põhjal)
					Abikõlblik kulu	elluviija ja partneritel tekkinud kulude põhjal	
		1	2	3	4		5
					Abikõlblik kulu		6=(4/3)*100
Arendatud ja rakendatud andmevahetuslahendus, sealhulgas infoplatvorm. Eelisse elima asunud uussisseviija ja arendamisel olevad osakaal koostööpartnerid: Saku ja In Estonia*. Lisaks on eesaj arendatud vajaduspõhine infoplatvorm nii uussisseviijatele kui ka kohalikesse ettevõtetesse.		1	Toetatava tegevuse kulud	1 100 000,00	5 212,49	4 396,47	0,47
		1.1	Otsesed kulud	1 028 037,38	4 871,49	4 108,83	0,47
	Horisontaalsed tegevused	1.1.1	Otsesed personaalkulud	57 341,00	4 871,49	4 108,83	8,50
		1.1.2	Sisutegevuste kulud	970 696,38	0,00	0,00	0,00
	Andmevahetuslahendus on arendatud ja rakendatud	1.1.2.1	Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse.	970 696,38	0,00	0,00	0,00
	Horisontaalsed kulud	1.2	Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%)	71 962,62	341,00	287,64	0,47
		4	Kokku	1 100 000,00	5 212,49	4 396,47	
		5	Eelarve täitmise % kokku				0,47%
		6	ERF tüüpi kulud				#DIV/0!
		7	ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest kuludest (%)		0,00%		

¹ Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.