



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
karl.jaanson@trev2.ee

Meie 29.04.2026 nr 3.2-3/26/374-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/26/374-1 riigitee nr 24149 Vastemõisa – Kõpu tee km 9,243-14,935 tolmuva katte ehitamiseks kruusateele.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 29.06.2026.

Tööde teostamiseks on aega 2 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 2 kuud.
Ehitustööde teostamise tähtpäev 29.08.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Eisenschmidt
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus