

Riksen OÜ töövõtu leping nr 1-18/2025/152 tööde pikendamise ettepanek

„RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ekspositsiooni erimööbli valmistamine ja paigaldamine“
tööde pikendamise ettepane/selgitused.

Seoses sisutootja hilisema lepingu sõlmimisega ja info puudusega Riksen OÜ tööde teostamise jaoks,
palume lepingu tähtajapikendust.

Ülevaade ekspoo valmimise seisuga 31.10.2025

EKS-1 **Puudu kleebise sisend! Ei saa kleepida!**
EKS-2 Sein kleebitud ja ekraan paigas! **Puudu osaline graafikapinna sisend!**
EKS-3 Sein kleebitud ja ekraan seinas! **TÖÖ VALMIS!**
EKS-4 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-4A **Puudub objektilt kotkas!**
EKS-5 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-6 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-7 **Puudub graafikapindade sisend!**
EKS-8 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-9 **Puudu graafiks sisend!**
EKS-10 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-11 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-12 **Puudub graafika sisend!**
EKS-13 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-14 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-15 Sein kleebitud, **puudu heinasaad graafika sisend!**
EKS-16 Info olemas ja töid teostatakse!
EKS-17 **Toimus joonise muutus! Ootan kinnitust!**
EKS-18 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-19 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-20 **Puudub graafika sisend!**
EKS-21;22;23 Toimus joonise muudatud, Töid teostatakse, **Puudu graafikapindade sisend!**
EKS-24 **Puudu lauapinna sisend!**
EKS-25 Info olemas, töid teostatakse!
EKS-26 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-27 **Puudu graafika sisend!**
EKS-28 **Puudu graafika sisend!**
EKS-29 **Puudu sisend, tööd saab teostada peale EKS-36 töö lõppemist!**
EKS-30 Info olemas, töid teostatakse!
EKS-31 **Puudu graafika sisend!**
EKS-32 **Puudu graafika sisend!**
EKS-33 **TÖÖ VALMIS!**
EKS-34 **Puudu graafika sisend!**
EKS-35 Info olemas, töid teostatakse!
EKS-36 **Puudu graafika sisend!**

Kui kõik vajalikud sisendid jõuavad minuni hiljemalt 28.11.2025 siis hetkeseisuga saaksin lõpetada
omapoolsed tööd hiljemalt **19.12.2025**

Meeldivat koostööd soovides,

Virko Vähi
52 16 398
Virko.projektid@gmail.com
Riksen OÜ