

AVALDUS

SekMo teadlase töökoormuse muutmiseks

Tartu, 04.09.2026

Projekti nimetus: Teadlase kaasamine rakendusuringuks 3D-SAR satelliidimissioonile

Projekti nr: 2021-2027.1.01.25-1420

Palume muuta teadlase Aditya Savio Paul töökoormust SekMo projektis tagasiulatuvalt alates 01.06.2026. Alates **01.06.2026** töötab Aditya Savio Paul Kappazetas SekMo projektis **töökoormusega 0,5**.

Vahemikus 09.03.2026-31.05.2026 töötas Aditya Savio Paul ettevõttes Kappazeta OÜ SekMo projektis töökoormusega 1,0.

Töökoormuse muutmise põhjendus: Töökoormust Kappazetas vähendati teadlase, teadusasutuse ja Kappazeta meeskonna vahel toimunud läbirääkimiste tulemusena. Kappazeta vähendab teadlase töökoormust ettevõttes teadlase soovil, võimaldades teadlasel jätkata SekMo projektiga paralleelselt ka oma karjääri teadusasutuses.

Mõju SekMo projektile: Kappazeta kosmosemissioonide meeskond ja teadlane on hinnanud töökoormuse muutumise mõju projekti tulemustele. Eeldatavasti ei mõjuta vähenenud töökoormus negatiivselt projekti peamiste tulemuste saavutamist.

Vähenenud tööpanusega projekti tulemuste saavutamise nimel on uuendatud ja optimeeritud projekti tööplaani ja ajakava. Uuendatud kava järgi soovitakse suunata teadlase fookus missioonikriitilisele orbiididünaamikale ja satelliidi missiooni määratlemisele, mis aitab meeskonnal teha otsuseid nii ärimudelite kohta kui ka sidusrühmade kaasamise kohta, sh Euroopa Kosmoseagentuur. Seeläbi aitavad teadlase valdkondlikud teadmised ning töö projektis otseselt kaasa otsuste tegemisele äriarenduse ja ettevõtte väärtuspakkumise kohta. Täpsed muudatused ajakavas on nähtavad Gantti diagrammis (Lisa 1) ning iga tööpaketi muutused on kirjeldatud täpsemalt lisas 2.

Lisa: Gantt_AdityaSavioPaul_SekMo_võrdlustabel_260904.xlsx – tabelis võrreldakse projekti tegevusi ja ajakava erinevate töökoormuste korral.

Lugupidamisega

Kaupo Voormansik
Juhatuse liige
Kappazeta OÜ
kaupo.voormansik@kappazeta.ee

/allkirjastatud digitaaliselt/