



OTSUS
ilmse ebatäpsuse parandamiseks
otsuses nr 11.3-1/25/4116

10.09.2025

nr 11.3-1/25/4199

Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood: 70007340; edaspidi *rakendusüksus*) parandab projekti nr **2021-2027.5.02.25-0484 „Jõgeva kesklinna avaliku linnaruumi arendamine“** 03.09.2025 tehtud otsuse nr 11.3-1/25/4116 (edaspidi *otsus*) ilmse ebatäpsuse, võttes aluseks haldusmenetluse seaduse (edaspidi *HMS*) § 59.

Otsuse punktis 6.7. on ehitustööde lepingu sõlmimise kuupäev 01.10.2025 ekslikult välja toodud, toetuse saaja kohustub ehitustegevust sisaldava projekti puhul sõlmima ehitustööde lepingu 18 kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, õige kuupäev on hiljemalt 30.07.2026.

Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus

otsustab:

muuta rakendusüksuse 03.09.2025 otsuse nr 11.3-1/25/4116 punkti 6.7. ja sõnastada see järgmiselt:

„6.7. kohustub ehitustegevust sisaldava projekti puhul sõlmima ehitustööde lepingu 18 kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt **30.07.2026**;“.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Anu Ansberg
525 5115
anu.ansberg@rtk.ee