



## Seirearuanne

<b>Aruande liik</b>	<input checked="" type="checkbox"/> vahearuanne <input type="checkbox"/> lõpparuanne
<b>1. Projekti nimetus</b>	Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine
<b>2. SFOS number</b>	2021-2027.4.07.23-0004
<b>3. Elluviija nimi</b>	Kultuuriministeerium
<b>4. Partnerite nimi/nimed</b>	Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
<b>5. Projekti abikõlblikkuse periood</b>	01.01.2023-31.10.2029
<b>6. Aruandeperiood (kumulatiivselt)</b>	01.01.2023-31.12.2023

<b>7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt)</b>			
Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta			
<b>Tegevuse nr ja nimetus</b>	<b>6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine</b>		
Alamtegevuse nr ja nimetus	3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse.		
Tegevuse või alamtegevuse planeeritud algus- ja lõppkuupäev (pp.kk.aa)	01.01.2023-31.10.2029	Tegevuse või alamtegevuse tegelik algus- ja lõppkuupäev (pp.kk.aa)	
Tegevuse või alamtegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud.	<u>2023. aasta</u>  Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade mitmekesisustumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine) viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud aega. Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023. aastal riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta esimesel poolaastal.		
<b>Tegevuse nr ja nimetus</b>	<b>7. Horisontaalsed tegevused</b>		
Alamtegevuse nr ja nimetus	1.1.2 Otsesed personalikulud		
Tegevuse või alamtegevuse planeeritud	01.01.2023-31.10.2029	Tegevuse või alamtegevuse tegelik algus- ja lõppkuupäev	14.06.2023-

algus- ja lõppkuupäev (pp.kk.aa)		(pp.kk.aa)	
Tegevuse või alamtegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud.	<u>2023. aasta</u>  Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine) täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse eelarvest.		

#### 8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt)

Näitaja nimetus ja mõõtühik	Kavandatud saavutustase <sup>1</sup>	Tegelik saavutustase	Kavandatud täidetud (%)	Näitajate täitmise selgitus ning põhjendused näitaja üle- või alatäitmisel
Kohanemis-programmi suunatud välismaalaste arv	49 000	0	0	Ei kohaldu
Toimivate andmevahetuslahenduste arv	1	1	100%	Toimuv andmevahetuslahendus on olemas, aastal 2023 kaeti sellega seonduvad kulud riigieelarvest.
TAT lõppeesmärgist täidetud (%):	TAT lõppeesmärgi täitmise osakaal arvutatakse lõpparuandes.			
TAT lõppeesmärgi täitmise selgitus:				

#### 9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele<sup>2</sup>

2023. aasta

Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega. Seoses 2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud oodatust rohkem aega.

#### 10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõttesse.<sup>3</sup>

„Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“			
Sooline võrdõiguslikkus	Võrdsed võimalused	Ligipääsetavus	Regionaalareng
Soolise võrdõiguslikkuse indeks	Hoolivuse- ja koostöömeelsuse mõõdik	Ligipääsetavuse näitaja	Tööjõus osalemise määr (15-74)

<sup>1</sup> TAT-is sätestatud sihttase.

<sup>2</sup> Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12.

<sup>3</sup> Ainult lõpparuandes

--	--	--	--

#### 11. Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele

2023. aasta

Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles ettevalmistamisel.

**NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“).**

Aruande koostaja	Ametikoht	Allkiri	Kuupäev
<i>Natalja Omeltšenko</i>	Peaspetsialist		

#### Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta

Allkirjaõiguslik isik	Ametikoht	Allkiri	Kuupäev
<i>Eda Silberg</i>	Asekantsler	/allkirjastatud digitaalselt/	

#### Täidab rakendusüksus

Aktsepteerin aruande:			
Nimi	Ametikoht	Allkiri	Kuupäev

Kinnitan aruande:			
Nimi	Ametikoht	Allkiri	Kuupäev