

Lp Toomas Kivisto  
**Riigimetsa Majandamise Keskus**  
Sagadi küla, Haljala vald  
45403 Lääne-Viru maakond  
[toomas.kivisto@rmk.ee](mailto:toomas.kivisto@rmk.ee)

Meie 18.03.2023. a nr 1-2/136

**Päärdu metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. Ehitusprojekt V01, töö nr 2023-227 leppetrahvi peatamise taotlus**

Kobras OÜ on teostamas tööd „Päärdu metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. Ehitusprojekt V01, töö nr 2023-227“, vastavalt maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/115.

06.02.2024 saadeti Kobras OÜ poolt Märjamaa Vallavalitsusele Päärdu metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt kooskõlastamiseks (kirja vastuseks [marjamaa@marjamaa.ee](mailto:marjamaa@marjamaa.ee) automaatvastus).

11.03.2024 saadeti info saamiseks kiri (kirja vastuseks [marjamaa@marjamaa.ee](mailto:marjamaa@marjamaa.ee) automaatvastus).

Kuna Märjamaa vallavalitsus ei ole reageerinud Kobras OÜ poolt väljasaadetud kirjadele ja sellest tulenevalt ei osahingul Kobras olnud võimalik tööd Riigimetsa Majandamise Keskusele esitada, palume leppetrahvi peatamist alates 06.03.2024.

- Eeltoodut arvestades palume maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/115 leppetrahvi peatamist alates 06.03.2024

Lugupidamisega

Erki Kõnd  
Kobras OÜ juhatuse liige  
Tel +372 56508163  
[erki@kobras.ee](mailto:erki@kobras.ee)  
*/allkirjastatud digitaalselt/*