



**TRANSPORDIAMET**

Karl Jaanson  
AS TREV-2 Grupp  
karl.jaanson@trev2.ee

Teie 28.05.2025 nr T800-1/71

Meie 09.06.2025 nr 8-6/25/9636-2

### **Täiendava peenratäitematerjali ja kaevu materjalide kooskõlastamine**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 05.03.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/273-1 „Pindamistööd Võru maakonnas 2025“.

Töövõtja esitas 28.05.2025 kooskõlastamiseks täiendava peenratäitematerjali ja kaevu materjalid. Käesolevaga kooskõlastame esitatud täiendava peenratäitematerjali ja kaevu materjalid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Antti-Armin Pärna  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus