

Hannes Kiipus
Serpiente OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/2029

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Serpiente OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Serpiente OÜ-l on Võsasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/98, seisuga 27.03.2024 kokku 17,524 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid.

Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 3.04.2024.**

Juhul kui Serpiente OÜ ei teosta töid antud lisaaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tegevus	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. algus	Plan. lõpp
MA299-1	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	3,122	01.03.2024	26.03.2024
MA299-13	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	2,743	01.03.2024	26.03.2024
MA306-10	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	2,149	01.03.2024	26.03.2024
MA306-6	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	1,051	01.03.2024	26.03.2024
MA306-7	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	6,022	01.03.2024	26.03.2024
MA307-4	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/98	2,437	01.03.2024	26.03.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht