



TRANSPORDIAMET

EKT Teed OÜ  
info@eteed.ee

Meie 13.04.2026 nr 3.2-3/26/232-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja EKT Teed OÜ vahel on 26.02.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/232-1 „18178 Värsk-Ulitina „väikse saapa“ ümberehitus ja 18233 Matsuri – Sesniki km 1,497-11,59 tolmuvabakatte ehitus“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab töö alguskuupäevaks 15.04.2026.

Ehitustöö teostamise tähtaeg on 5 kuud. Ehitustöö teostamise tähtpäev on seega 15.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Antti-Armin Pärna  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus