



## OTSUS

### taotluse rahuldamise

### otsuse muutmise kohta

15.07.2024 nr 11.2-57/24/759

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 6 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

### otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.6.01.24-0455 „Narva-Jõesuu Jazz 2024 festival ja muusikalaager” 25.06.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/673 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 3 ja 6.2. järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.07.2024 – 31.08.2024**;“,

„6.2. Abikõlblikke kulusid hüvitatakse kindlasummaliste maksetena toetatavate tegevuste väljundite ja tulemuste täielikul saavutamisel. Toetuse väljamakse tehakse pärast alljärgneva väljundi ja tulemuse saavutamist ning tõendamist järgmiselt:

6.2.1. 1. makse teostatakse peale Narva-Jõesuu Jazz 2024 festivali toimumist. Makse suuruseks on 9 073,38 eurot. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on fotod ning reklaam ürituse kohta. Kui toetuse saaja küsib ettemaksu, siis makse väheneb ettemaksu suuruse võrra.

6.2.2. 2. makse ehk lõppmakse teostatakse peale lastelaagri toimumist ning lõpparuande kinnitamist. Makse suurus on 926,62 eurot. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on fotod laagrist, päevakava ning osalejate nimekiri. Kui toetuse saaja küsib ettemaksu, siis lõppmakse väheneb ettemaksu suuruse võrra.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

### I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, kuna rahastamisotsus tuli vahetult enne planeeritud laagri algust, siis ei olnud laagris piisavalt osalejaid

ning see lükati edasi augustisse. Kuna aga suurem osa projekti kuludest läheb festivali korraldamisele, siis soovib toetuse saaja lisada projekti ka vahemakse, et katta festivali korraldamise kulud. Festival toimus juuli alguses.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

## **II Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kertu Sepp  
talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus  
6631886  
Terje.Kuus@rtk.ee