



TRANSPORDIAMET

OÜ Novica
tanel@novica.ee
Niine tn 2
44313, Rakvere linn Lääne-Viru
maakond

Meie 22.12.2023 nr 8-6/23/26062-1

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Transpordiameti ja Novica OÜ vahel on 11.08.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1650-1 Põhimaantee 1 km 90,7-109,98 Haljala–Sämi teelõigu teekatte taastusremondi ja Arkna ristmike ümberehitamise omanikujärelevalve.

Lähtudes talvistest ilmastikuoludest ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 28.12.2023.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkumisel 2024 aasta kevadel, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Aava
ehituse projektijuht
Ida osakonna ehituse üksus