

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 12/8/2025 9:06:58 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja läinud tööd

Lisa DHS lepingu juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatustalitus
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



From: Tõnu Suvi <tonu.suvi@rmk.ee>
Sent: Monday, December 8, 2025 11:06 AM
To: Kristjan Saidla <skgreen.eesti@gmail.com>
Cc: Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>
Subject: Üle tähtaja läinud tööd

Lugupeetud Kristjan Saidla

Tänase seisuga (so 08.12.2025)on teile üle antud 7 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud),mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA k
LH180-13	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	2,726		ha	
LH250-7	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	0,514		ha	
LH252-2	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-ÜP	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	4,326		ha	
LH283-17	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	0,316		ha	
LH283-19	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	1,551		ha	
LH283-21	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-ÜT	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	6,866		ha	
LH283-9	Kirde	Tõnu Suvi	MUH-ÜT	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/107	5,114		ha	

Tuletame meelde,et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingu nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja,milleks on 15.12.2025. Tähtaja ületamisel on tellial õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Tõnu Suvi

metsakasvatataja
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5067674
tonu.suvi@rmk.ee
www.rmk.ee

