

RAIE- JA KOKKUEOTEENUSE TÖÖVÖTULEPINGU NR 3-2.5.1/18411420 JUURDE
LISA 1/1 – Tööajagraafik

Käesolev Lepingu Lisa on sõlmitud Ussimäel, 30.12.2014.a.

RMK (Tellija) ja OÜ AQR Eliit (Töövõtja) leppisid kokku, et Raieperioodiks **01.01.2015 kuni 30.06.2015** on Töömaht ja tööajagraafik alljärgnev:

Raie liik	Töö liik	jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	kokku
HR	Raie+kkv	200	200	200	200									800

2. Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks kui tähtjaks tellimata töömaht ei ületa 20 % kokkulepitud mahust. Juhul kui Töövõtja ei ole teatanud oma mittenõustumisest töötada tõusvalt rohkem kui 10%, on Tellijal õigus tellimusi jätkata. Tööajagraafikus tähtjaks kokkulepitud mahtusid ületavad mahud loetakse järgnevate tähtaegade kohustuste täitmiseks. Tellijal on lubatud tööd tellida Raieperioodi jooksul kuni 20% vähem või rohkem.

3. Käesoleva Lisaga Töövõtja kinnitab, et on suuteline kalendrikuus maksimaalselt raiuma 200 m³ ja kokkuvedama 200 m³;

4. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja üks Töövõtjale.

Poolte allkirjad:

Tellija:



Avo Siilak

Töövõtja:

Andre Koppel

