

Uuringutaotlus "Vabatahtlike ja kogukondlike tegevuste suundumuste ja seirevõimaluste analüüs"

Projekti tegevused ja ajakava

Projekti algus: juuni.24
Projekti lõpp 31.dets.25

Töö- paketi nr	Tegevus	Vastutaja/ täitjad	Tegevuse algus	Tegevuse lõpp	juuni.24	juuli.24	aug.24	sept.24	okt.24	nov.24	dets.24	jaan.25	veebr.25	märts.25	apr.25	mai.25	juuni.25	juuli.25	aug.25	sept.25	okt.25	nov.25	dets.25
	Projekti käivitamine. Projekti strateegia väljatöötamine	Kasearu	01.06.2024	30.06.2024																			
1,2,3	Teaduskirjanduse analüüs	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.07.2024	30.11.2024																			
1,2	Olemasolevate andmetike kaardistamine ja hindamine	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.07.2024	31.10.2024																			
1	Seiremetoodika kontseptuaalse raamistiku väljatöötamine	Trumm, Kasearu, Beilmann	01.09.2024	31.12.2024																			
1,2	Vabatahtliku tegevuse kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs olemasolevate andmete baasil ja lühiraporti koostamine	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.10.2024	31.12.2024																			
	Vahearuande koostamine ja esitamine	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.12.2024	14.12.2024							X												
2	Andmekogumine (intervjuud, koosloomemeetodid)	Linno, Kass, Hussar, Narusson	01.10.2024	28.02.2025																			
2	Kvalitatiivandmete analüüs	Linno, Kass, Hussar, Narusson	01.11.2024	30.04.2025																			
1	Seiremetoodika esmase versiooni koostamine	Trumm, Kasearu, Beilmann	01.04.2025	30.09.2025																			
1,2,3	Uuringutulemuste valideerimine kohalike ja rahvusvaheliste ekspertidega	Narusson, kõik töörühma liikmed	01.08.2025	30.10.2025																			
1,2,3	Lõpliku seiremetoodika koostamine	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.09.2025	30.11.2025																			
1,2,3	Uuringu lõpparuande ja poliitikasoovituste koostamine ja esitamine	Kasearu, kõik töörühma liikmed	01.10.2025	31.12.2025																			X
	Kohtumised projekti juhtrühma/ tellijaga	Kasearu			O			O				O			O					O			O