

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1602

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Hellamaa tee ehitusprojekti koostamine uurimistööde järgselt on täidetud ja vastu võetud.

30% 2040,00 € + 408,00 € = 2448,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/73 08.06.22)

Kokku kuulub tasumisele: Kaks tuhat nelisada nelikümmend kaheksa eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/